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ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN 
PENYELESAIAN PROYEK GEDUNG 
(APLIKASI MODEL REGRESI) 
 
ABSTRAK 
 
 Penyedia jasa yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi pada umumnya sangat 
mengharapkan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Namun dalam proses pelaksanaan 
tersebut, sering terjadi hambatan-hambatan yang tidak diketahui sebelumnya. Untuk itu 
kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor  penyebab keterlam 
batan penyelesaian proyek agar waktu penyelesaian proyek sesuai dengan rencana (tepat 
waktu). Dari latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yang timbul 
yaitu : (1) Apa faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek, dan (2) 
Bagaimana peringkat (ranking) dari pada faktor-faktor penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek tersebut. 
  
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor   penyebab 
keterlambatan penyelesaian proyek, (2) Untuk mengetahui peringkat (ranking) menurut 
persepsi penyedia jasa terhadap faktor -faktor  penyebab keterlambatan penyelesaian 
proyek. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penyedia jasa yang ada dieks karidenan 
Surakarta dan pihak-pihak terkait langsung dengan pengelolaan proyek sehingga 
keterlambatan penyelesaian proyek-proyek dibawah  Dinas Pekerjaan Umum (DPU)  dapat 
diantisipasi pada waktu yang akan datang dan proyek dapat selesai sesuai dengan waktu 
yang direncanakan (tepat waktu). 
  
Penelitian ini termasuk penelitian survey yaitu penelitian yang menggambil sampel 
dari suatu popula si dengan menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai alat 
pengumpulan data yang disebarkan kepada responden, memegang jabatan sebagai manajer 
proyek dan manajer lapanagan dimana jumlah responden adalah 30 (tiga puluh)  di 
Karesidenan Surakarta. Program SPSS dipakai untuk menghitung indeks kepentingan, guna 
menganalisa peringkat faktor-faktor penyebab kepentingan.  Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan penyele saian proyek-proyek dibawah  Dinas 
Pekerjaan Umum (DPU)  di Karesidenan Surakarta yang cukup penting, mempunyai 
urutan peringkat (ranking) sebagai berikut : (1) Kekurangan tenaga kerja, (2) Kesalahan 
dalam perencanaan dan spesifikasi, (3) Cuaca buruk/hujan deras/lokasi tergenang,  (4) 
Produktivitas tidak optimal oleh kontraktor, (5) Kesalahan pengelolaan material, dan (6) 
Perubahan scope pekerjaan oleh konsultan .  
 Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dari uji Chi Square dan uji model regresi 
didapati adanya persamaan persepsi pada masing-masing responden terhadap faktor 
penyebab keterlambatan penyelesaian proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 
diKaresidenan Surakarta, ditinjau dari Jabatan responden, Pengalaman responden, Nilai 
proyek, Jenis proyek dan Luas lantai bangunan, yaitu dipakai tingkat kepercayaan 95% 
atau alfa 0.050 = 5%  didapat Chi Square hitung < Chi Square tabel atau Asymptotic 
significance > 0.05, maka H0 diterima, H1 ditolak dan uji regresi diperoleh r hitung lebih 
besar dari r tabel atau F hitung lebih besar F tabel maka koefisien korelasi ganda yang diuji 
signifikan, dengan taraf kesalahan 5% maupun 1%  
                           
Kata kunci : Ranking , factor keterlambatan proyek 
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THE CAUSE DELAY FACTORS ANALYSIS OF BUILDING  
CONSTRUCTION BUILDING PROJECT 
(THE APPLICATION OF REGRESSION MODEL) 
 
ABSTRACT 
 
Owner Service in concerned in an construction in an project generally very 
expecting project generally very expecting project walk as according to plan. But in course 
of the execution, often happened the unknown resistance previously. For that presumably 
require to be conducted a research to know the factors of cause of delay of project solution 
so that time of project solution as according to plan (timely). From the cackground above 
can be formulated problems arising out that is : (1) What factors of cau se of delay of 
project solution, and (2) How ranking from factors of cause of the project solution delay. 
 
Research target is : (1) To know the factors of cause of delay of project solution, 
(2) To know the ranking according to perception of owner service to factors of delay of 
project solution. This research expected be of benefit to owner service of existing ex direct 
Karesidenan Surakarta related parties and with the project management so that delay of 
project solution below on Duty Publik Work (DPU) can  be anticipated when to come and 
project can finish as according to planned time (timely) 
 
This research inclusive of research survey that is research which taking sampel 
from an population by using questioner and interview as a means of data collecting 
propagated to responder, holding position as manager of project and field manager where 
responder amount 30 Karesidenan Surakarta. Program the SPSS weared to count the 
importance cause. This research conclude that factors of cause of delay of project solution 
below On Duty Publik Work (DPU) in Karesidenan Surakarta which is important enough, 
having sequence ranking (the following ranking) : (1) labour insuffiency, (2) mistake in the 
plan and specification, (3) good weather / torrential rains / location suffused. (4) 
productivity is not optimal by contractor, (5) mistake of material management, and (6) 
change of scope work by consultant. 
This research also conclude that from chisquare test and reggretion model test get 
there is his perception equation each responder to factor of cause of delay of project 
solution on Dinas Pekerjaan Umum (DPU) in Karesidenan Surakarta, evaluated from 
responder position, responder experience, assess the project, project type and wide dance 
the building, that is used 95% belief level or alpha 0,05 = 5% get it sum chisquare < table 
chisquare or a symptotic significance > 0,05, so Ho accepted, H 1 pushed and regretion test 
got sum r > from table r or sum F > table F so that double correlation coeffition 
significance tested, with guilt rank 5% or 1%. 
 
Keywords :  Ranking, factor of the p roject delay 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dari segi penggunaan sumber daya, perencanaan dapat diartikan sebagai pemberi 
pegangan  bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk  melaksanakan kegiatan 
dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien  (Suharto, 1995)    
 Dalam perencanaan kerja seringkali timbul masalah masalah operasional yang 
menghambat aktivitas penyelesaian suatu  proyek seperti kurangnya sumber daya, alokasi 
sumber daya yang tida k tepat, keterlambatan pelaksanaan proyek dan masalah masalah 
lainnya diluar jadual dalam  rencana kerja  (Nicholas , 1990). 
Sering kali dalam pelaksanaan proyek tersebut,terjadi keterlambatan yang tidak 
diinginkan dan tidak diketahui sebelumnya. Keterlambatan tersebut sangat merugikan 
pihak-pihak terkait , kontraktor maupun pemilik proyek itu sendiri. Keppres No. 61 Tahun 
2004 menyebutkan bahwa denda (sanksi financial) dapat dikenakan kepada penyedia jasa 
bila tidak dapat melaksanakan proyek sesuai waktu yang tersedia dalam kontrak.  
 Keterlambatan proyek bisa berasal dari penyedia jasa maupun dari pengguna jasa 
maupun pihak lain yang berdampak penambahan waktu dan biaya diluar rencana. Bila 
keterlambatan berasal dari kontraktor (Penyedia jasa), maka kontraktor bisa dikenai denda, 
begitu juga bila keterlambatan berasal dari pengguna jasa, maka pengguna jasa akan 
membayar kerugian yang ditanggung penyedia jasa, yang jumlahnya ditetapkan dalam 
kontrak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Banyak penelitian ya ng sudah dilakukan 
untuk mengetahui faktor-faktor penyebab  keterlambatan penyelesaian  proyek . 
 Menurut Chalibi dan Camp (1984) dalam penelitiannya dengan judul Causes of 
Delay and Overruns of Construction Projects in Developoing Countris, meneliti penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi dinegara-negara berkembang selama perencanaan proyek 
dan pada tahap konstruksi. Penelitian dilakukan dimana para pekerja proyek konstruksi 
tersebut secara umum tampil dan dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang matang 
diseluruh tahap awal proyek konstruksi sangat penting untuk memperkecil keterlambatan 
proyek dan pembengkaan biaya pada pengerjaan proyek konstruksi dinegara-negara 
berkembang. 
 Assaf et al (1995) dalam Causes of Delay in Large Building Contruction Proyect 
menyebutkan bahwa penyebab keterlambatan antara lain dapat dilihat dari sisi material, 
14 
 
tenaga kerja, peralatan, biaya , perubahan-perubahan desain, hubungan dengan instansi 
terkait, penjadwalan dan pengendalian, lambatnya prosedur pengawasan dan pengujian 
yang dipakai dalam proyek, lingkungan, masalah kontrak, dan tidak adanya konsultan 
manajer profesional. 
 Kondisi di Pemerintah Kota Surakarta tidak jauh berbeda, yang setiap tahun selalu 
terjadi keterlambatan proyek konstruksi. Dibawah ini contoh proyek yang mengalami 
keterlambatan. 
Tabel 1.1 Contoh Proyek Yang Mengalami Keterlambatan Penyelesaian 
No Proyek 
Rencana 
(Hari) 
Realisasi 
(Hari)  
Penyebab Keterlambatan 
1 Proyek Pasar Kleco 135 150 Bertepatan puasa,waktu mi 
nim, pedagang pindah kepa 
sar darurat habis lebaran, 
proyek dimulai pasca lebaran 
2 Proyek UNS 120 125 Keterlambatan material yang  
didatangkan,perobahan 
gambar/detail. 
Data Proyek UNS dan DPU Surakarta tahun 2009 
 
1.2  Pokok Pe rmasalahan 
 Dari lata r belakang tersebut  diatas ternyata ada bebera pa hal yang mempengaruhi 
keterlambatan  penyelesaian proyek, diantaranya kekurangan tenaga kerja pada saat 
pelaksanaan pekerjaan , masalah keuangan kontraktor, keterlambatan pembayaran termin 
oleh owner , masalah  material, peralatan, perubahan-perubahan desain, awal pelaksanaan 
pekerjaan bertepatan dengan bulan puasa dan lain sebagainya, sehubungan dengan itu ada 
beberapa hal / permasalahan -permasalahan  yang penting dan perlu diketahui serta diteliti. 
            Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dirumuskan permasalahan - 
permasalahan sebagai berikut       :                                                                                                                           
1.  Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keterlambatan penyelesaian 
proyek - proyek  DPU dilingkungan Karesidenan Surakarta 
2.  Bagaimana peringkat (ranking)  faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
keterlambatan penyelesaian proyek - proyek DPU dilingkungan Karesidenan  
Surakarta. 
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3.  Bagaimana persepsi responden terhadap faktor-faktor  penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek  
   
   1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.  Menganalisa faktor -faktor penyebab keterlambatan pekerjaan pada proyek-
proyek  Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dilingkungan Karesidenan Surakarta 
2.  Menganalisa peringkat (ranking)  faktor-faktor penyebab keterlambatan 
pekerjaan pada proyek- proyek dilingkungan Karesidenan Surakarta. 
3.  Menganalisa regresi faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek 
gedung Dinas Peker jaan Umum dilingkungan Karesidenan Surakarta.  
 
1.4  Batasan Penelitian  
            Agar penelitian ini terfokus, maka penelitian ini dibatasi dengan uraian-uraian 
sebagai berikut : 
1. Penelitian ini dibatasi pada proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 
diKaresidenan Surakarta, yaitu proyek pemerintah.     
2. Penelitian ini dibatasi pada proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang   telah 
dibangun dari tahun 2006 sampai dengan  tahun 2008.  
3. Responden dalam penelitian ini adalah individu yang berpengalaman sebagai 
pelaksana pada proyek-Proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dilingkungan 
karesidenan Surakarta, dan pernah memegang jabatan sebagai manajer proyek atau 
manajer lapangan.  
4. Penelitian ini tidak bertujuan membedakan domisili responden ,  namun hanya  
untuk memenuhi jumlah sampel yang direncanakan. 
 
1.5. Manfaat Penelitian  
 Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi para pengguna jasa, para 
penyedia jasa serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan proyek 
konstruksi, agar mengetahui dengan jelas cara pengendalian penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek secara keseluruhan sehingga waktu penyelesaian proyek tersebut 
dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan dan tepat waktu   
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1.6. Sistematika Penulisan       
 Penulisan laporan ini disusun sesuai dengan sistmatika yang akan diuraikan sebagai 
 berikut :                   
Bab I  Pendahuluan 
 Pada bab ini merupakan langkah awal berisi gambaran permasalahan secara 
keseluruhan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan 
permasalahan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka  
 Tinjauan pustaka menuangkan teori-teori yang menjadi landasan teori yang akan 
dipakai untuk menganalisis dalam penelitian ini. 
Bab III Metodologi Penelitian 
 Bab ini membahas metode pengumpulan data-data yang diperlukan baik data 
primer maupun sekunder serta metode pemecahan permasalahan dengan menyusun 
langkah-langkah guna memecahkan permasalahan dengan teori yang ada. 
Bab IV Pelaksanaan Penelitian, Hasil Penelitian, Analisa dan Pembahasan 
 Berisi tentang hasil penelitian, persepsi responden terhadap hasil penelitian, analisis 
dari pada faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. 
Bab V  Kesimpulan, Saran  
 Berisi tentang ranking dan persepsi responden terhadap faktor penyebab 
keterlambatan penyelesaian proyek.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada tesis ini disajikan beberapa tinjauan pustaka  yang dapat dipergunakan sebagai 
acuan analisis yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penulisan ini, 
antara lain adalah pengertian penyedia jasa, proses manajemen, kegiatan proyek,  tahapan 
proyek, tahapan pelaksanaan konstruksi, keterikatan biaya, waktu dan kualitas, pengertian 
keterlambatan, penyebab keterlambatan,type keterlambatan, dampak keterlambatan, 
mengatasi keterlambatan,  program SPSS, dan uji chi square.  
2.1 .Pengertian Penyedia Jasa 
 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang jasa 
konstruksi menyebutkan bahwa penyedia jasa adalah orang perseorangan/badan yang 
kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan jasa konstruksi, yang terdiri dari konsultan 
perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor. Pengertian dari masing-masing penyedia 
jasa akan dijelaskan sebagai berikut ini : 
1. Konsultan perencana adalah penyedia jasa orang/badan usaha yang dinyatakan ahli 
yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan 
pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk lain. 
2. Konsultan pengawas adalah penyedia jasa orang/badan usaha yang dinyatakan ahli 
yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan 
pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan.  
3. Kontraktor adalah penyedia jasa orang/badan usaha yang dinyatakan ahli yang 
profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan 
kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau 
bentuk fisik lainnya. 
2.2. Proses manajemen 
Menurut A.D Austen dan R.H Neale  (1984), yang dimaksud dengan proses 
manaje men adalah suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan 
sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen tergantung pada 
komunikasi yang jelas, dan kemampuan untuk melontorkan pemikiran, gagasan, 
informasi serta instruksi dengan cepat dan efektif diantara orang-orang yang 
keterampilan teknis dan minatnya berbeda-beda. Proses manajemen atau sering 
juga disebut Fungsi Manajemen, dalam satu kesatuan sebagai berikut dibawah ini :                                                            
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1. Penempatan tujuan (goal setting). Penetapan tujuan merupakan tahapan awal dari 
proses manajemen. Tujuan merupakan misi sasaran yang akan tercapai. 
2. Perencanaan (planning). Perencanaan merupakan proses pemilihan informasi dan 
pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan dimasa yang akan datang untuk 
merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
3. Staffing adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengerahan 
(recruitment), penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam 
organisasi. Pada dasarnya prinsip dari tahapan proses manajemen itu adalah 
menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan pas pada saat yang  
tepat (right people, right position, right time). 
4. Directing. Directing adalah usaha untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang 
dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan yang sesuai 
dengan rencana yang telah dibuat. Dalam tahapan proses ini terkandung usaha-
usaha bagaimana memotivasi orang-orang agar dapat bekerja. 
5. Supervising, Supervising didefinisikan sebagai interaksi langsung antara individu- 
individu dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan 
organisas i tersebut. 
6. Pengendalikan (Controlling). Controlling yaitu panduan atau aturan untuk 
melaksanakan aktifitas suatu usaha atau bagian-bagian lain dari usaha tersebut 
untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati. 
2.3. Kegiatan Proyek 
 Menurut Imam Soeharto (1992), suatu rangkaian kegiatan dapat dibedakan atas dua 
jenis, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan proyek. Kegiatan rutin adalah suatu kegiatan terus 
menerus yang berulang dan berlangsung lama, sedangkan kegiatan proyek adalah suatu 
rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berlangsung dalam 
jangka waktu yang pendek. Oleh karena itu, suatu kegiatan proyek mempunyai awal dan 
akhir kegiatan yang jelas serta hasil kegiatan yang bersifat unik. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan proyek merupakan suatu 
rangkaian kegiatan yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut ini : 
1. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir 
proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai jangka waktu yang terbatas. 
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2. Rangkaian kegiatan proyek hanya satu kali sehingga menghasilkan produk yang 
bersifat unik. Jadi tidak ada dua atau lebih proyek yang identik, yang ada adalah 
proyek yang sejenis. 
2.4 .Tahapan Proyek 
 Menurut A.D Austen dan R.H Neale  (1984), tahapan utama proyek konstruksi 
terdiri dari 5 tahap, yaitu : 
1. Tahap brifing bertujuan memungkinkan klien menjelaskan fungsi proyek dan biaya 
yang diijinkan, sehingga para arsitek, insinyur, surveyor kuantitas dan anggota lain 
kelompok perancang dapat secara tepat menafsirkan keinginannya dan 
menafsirkan biaya. Yang harus dilakukan selama tahap brifing adalah : 
a. Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perancang dan ahli; 
b. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, 
merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan mutu; 
c. Mempersiapkan : Program data departemen, program data ruangan, jadwal waktu, 
sketsa dengan skala 1 : 1000, 1 : 1500 atau 1 : 2000, Yang menggambarkan denah 
dan batas-batas proyek, taksiran biaya dan implikasinya dan rencana pelaksanaan. 
2.  Tahap perencanaan dan perancangan bertujuan untuk melengkapi penjelasan 
proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode kons truksi dan taksiran 
biaya agar mendapat persetujuan yang perlu dari klien dan pihak berwenang yang 
terlibat. Kegiatan pada tahap ini meliputi : 
a. Mengembangkan ichtisar proyek menjadi penyelesaian akhir. 
b. Memeriksa masalah teknis 
c. Meminta persetujuan dari klien 
d. Mempersiapkan rancangan sketsa/pra rancangan, termasuk taksiran biaya, 
rancangan terinci, spesifikasi dan jadwal, daftar kuantitas, taksiran biaya akhir, 
program pelaksanaan pendahuluan, termasuk jadwal waktu. 
3.  Tahap pelelangan (tender) menunjuk kontraktor bangunan, atau sejumlah 
kontraktor yang akan melaksanakan konstruksi. Kegiatan pada tahap ini untuk 
mendapatkan penawaran dari para kontraktor untuk pembangunan gedung dan 
untuk menyerahkan kontrak. Dalam tahap ini klien terkait kuat pada sebagian besar 
pengeluaran proyek, jadi prosedur serta proses harus didifinisikan secara cermat 
dan ketat. 
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4.  Tahap konstruksi atau tahap pelaksanaan pembangunan bertujuan membangun 
bangunan dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, mutu yang telah 
disyaratkan. Kegiatan dalam tahap ini adalah : merencana, mengkoordinasi dan 
mengendalikan operasi lapangan.  
5.  Tahap persiapan penggunaan bert ujuan menjamin agar bangunan yang telah selesai 
dibangun sesuai dokumen kontrak, dan semua fasilitas bekerja sebagaimana 
mestinya. Kegiatannya adalah : 
a. Mempersiapkan catatan pelaksanaan 
b. Meneliti bangunan dengan cermat dan memperbaiki kerusakan 
c. Menguji sifat kedap air bangunan 
d. Memulai menguji dan menyesuaikan semua fasilitas 
e. Mempersiapkan petunjuk operasi serta pedoman pemeliharaan 
f. Melatih staf 
Sedangkan menurut Istiawan Dipohusodo (1996) tahapan konstruksi dibagi menjadi 5 
tahap yaitu : 
1. Tahap pengembangan konsep, adapun kegiatan yang dilakukan dalan tahap ini 
adalah melakukan survey pendahuluan dengan investigasi lapangan dimana proyek 
akan dilaksanakan. Hal ini akan mengungkapkan informasi-informasi yang sangat 
diperlukan dalam pembuatan konsep proyek. Seperti misalnya informasi mengenai 
upah tenaga kerja setempat, harga material, perizinan pemerintah setempat, 
kemampuan penyedia jasa setempat baik kontraktor maupun konsultan, informasi 
mengenai iklim disekitar lokasi proyek yang digunakan untuk mengantisipa si 
kendala yang dapat diakibatkan oleh cuaca dan lain sebagainya. 
2. Tahap perencanaan, adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengajuan proposal, 
survey lanjutan, pembuatan desain awal/sketsa rencana (preliminary design) dan 
perancangan detail (detail design), keempat kegiatan ini tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain karena hasil kegiatan pertama akan berpengaruh pada kegiatan kedua dan 
selanjutnya. Tujuan dari tahap ini sebenarnya untuk mendapatkan rencana kerja 
final yang memuat pengelompokan pekerjaan dan kegiatan secara terperinci. 
Adapun sasaran pokok rencana kerja final adalah :  
a. Dengan menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan maka akan didapat 
harga kontrak konstruksi dan material yang lebih pasti, bernilai tetap dan bersaing, 
sehingga tidak akan melewati batas anggaran yang tersedia.                                   
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b. Pekerjaan akan dapat diselesaikan sesuai dengan kualitas dan dalam rentang waktu 
seperti yang telah direncanakan atau ditetapkan. 
3. Tahap pelelangan, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan administrasi untuk 
pelelangan sampai dengan terpilihnya pemenang lelang.  
4. Tahap Pelaksanaan Konstruksi, dalam tahap ini adapun kegiatan yang dilakukan 
antara lain persiapan lapangan, pelaksanaan konstruksi fisik proyek sampai dengan 
selesainya konst ruksi itu sendiri. Salah satu kegiatan yang cukup penting pada saat 
pelaksanaan konstruksi fisik adalah kegiatan pengendalian biaya dan jadwal 
konstruksi, untuk pengendalian biaya konstruksi hal-hal yang harus diperhatikan 
adalah alokasi biaya untuk sumber daya proyek mulai dari tenaga kerja, peralatan 
sampai dengan material konstruksi, sedangkan pengendalian jadwal diupayakan 
agar setiap kegiatan dalam proyek berjalan sesuai dengan yang direncanakan, 
dalam hal ini semua pihak yang terlibat diharapkan bisa menggunakan berbagai 
sumber daya yang dimiliki agar tujuan proyek tercapai dengan baik. 
5. Tahap pengoperasian, setelah konstruksi fisik selesai maka penyedia jasa akan 
menyerahkannya kepada pengguna jasa untuk dioperasikan, dalam tahap ini 
penyedia jasa masih memiliki tanggung jawab untuk memelihara bangunan tersebut 
sesuai dengan perjanjian.  
2.5. Tahapan Pelaksanaan 
 Menurut A.D. Austen dan R.H. Neale (1984), kegiatan yang dilakukan dalam 
tahapan ini adalah merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan semua operasional 
dilapanagan. 
Perencanaan dan pengendalian proyek secara umum meliputi 4 macam : 
1.  Perencanaan dan pengendalian jadwal waktu proyek 
2.  Perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan 
3.  Perencanaan dan pengendalian tenaga kerja 
4.  Perencanaan dan pengendalian peralatan dan material 
Koordinasi seluruh operasi dilapangan meliputi 2 macam : 
1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan sementara 
maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang 
terpasang 
2. Mengkoordinasi para sub kontraktor  
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Jadwal  
Perubahan Pekerjaan 
Peraturan Pemerintahan 
Pengadaan Bahan dan Alat 
Kualitas tenaga 
Kualitas bahan dan alat 
Pemeriksaan  
dan Pengawasan 
Perencanaan dan 
spesifikasi teknis 
Lokasi Proyek  
Produktifitas  
Jadwal Konstruksi 
Ekonomi Biaya Tinggi 
Rekayasa Nilai 
Pelatihan  
Pekerja 
     Sedangkan masalah-masalah yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan 
konstruksi lebih banyak disebabkan oleh mekanisme penyelenggaraan seperti 
keterlambatan pengadaan material dan peralatan, keterlambatan jadwal perencanaan, 
perubahan-perubahan pekerjaan selama berlangsungnya konstruksi, kelayakan jadwal 
konstruksi, masalah-masalah produktifitas, peraturan-peraturan dari pemerintah mengenai 
keamanan perencanaan dan metode konstruksi, dampak lingkungan, kebijakan dibidang 
ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. 
2.6 .Keterikatan Biaya, Waktu, dan Kualitas 
 Menurut Istiwan Dipohusodo (1996), sebagaimana la yaknya pelayanan jasa, 
ketentuan mengenai biaya, mutu dan waktu penyelesaian konstruksi sudah diikat dalam 
kontrak dan ditetapkan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Apabila dalam proses 
konstruksi terjadi penyimpangan kualitas hasil pekerjaan, baik disengaja atau tidak, risiko 
yang harus ditanggung tidak kecil. Cara memperbaiki bangunan yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi harus dibongkar, kemudian dibangun ulang. Dipihak lain upaya untuk 
memperbaiki tidak dapat mngubah kesepakatan pembiayaan dan jangka waktu 
pelaksanaan. Dengan demikian faktor biaya, waktu dan kualitas dalam proses konstruksi 
merupakan kesepakatan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan ketiganya saling 
tergantung dan berpengaruh secara ketat. Skema uraian diberikan dalam bentuk bagan pada 
gambar  2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  2.1 Ketergantungan Biaya, Waktu, dan Kualitas 
(Istiawan Dipohusodo, 1996 : 216) 
Inflasi 
Penundaan Waktu Sengketa Hukum 
Modal Kerja                                Bunga 
 
 
Pembiayaan 
 
Waktu 
Konstruksi 
 
Kualitas 
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 Dari gambar  2.1 terlihat bahwa waktu konstruksi, kualitas, dan pembiayaan, 
ketiganya bersifat saling tarik menarik, artinya jika ingin mempercepat waktu konstruksi 
tetapi ingin mempertahankan kualitas, maka pembiayaan akan naik. Sebaliknya jika ingin 
mempercepat waktu konstruksi tapi tidak mau menaikkan penbiayaan maka kualitas tidak 
mungkin dipertahankan. Dari skema diatas terlihat pula bahwa jadwal, perubahan 
pekerjaan, peraturan pemerintah, pengadaan bahan dan alat mempengaruhi waktu 
konstruksi, sedangkan inflasi, penundaan waktu, modal kerja, sengketa hukum dan bunga 
bank mempengaruhi pembiayaan. Kualitas tenaga, kualitas bahan dan alat, pemeriksaan 
dan pengawasan, perencanaan dan spesifikasi teknis mempengaruhi kualitas bangunan. 
Lokasi proyek, produktifitas, jadwal konstruksi, ekonomi biaya tinggi, rekayasa nilai, dan 
pelatihan pekerja mempengaruhi waktu konstruksi, pembiayaan dan kualitas bangunan. 
2.7. Pengertian Keterlambatan 
 Pengertian keterlambatan menurut Ervianto (1998) adalah sebagai waktu 
pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga 
menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak 
diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. 
 Menurut Levis dan Atherley (1996), jika suatu pekerjaan sudah ditargetkan harus 
selesai pada waktu yang telah ditetapkan namun karena suatu alasan tertentu  tidak dapat 
dipenuhi maka dapat dikatakan pekerjaan itu mengalami keterlambatan. Hal ini akan 
berdampak pada perencanaan semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan yang 
terjadi dalam suatu proyek konstruksi akan memperpanjang durasi proyek atau 
meningkatkan biaya maupun keduanya. Adapun dampak keterlambatan pada klien atau 
owner adalah hilangnya kesempatan untuk menempatkan sumber dayanya ke proyek lain, 
meningkatkan biaya langsung yang dikeluarkan yang berarti bahwa bertambahnya 
pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan dan lain sebagainya serta mengurangi 
keuntungan. 
 Menurut Callahan (1992), keterlambatan (delay) adalah apabila suatu aktifitas atau 
kegiatan proyek konstruksi mengalami penambahan waktu, atau tidak diselenggarakan 
sesuai dengan rencana yang diharapkan. Keterlambatan proyek dapat diidentifikasi dengan 
jelas melalui schedule. Dengan melihat schedule, akibat keterlambatan suatu kegiatan 
terhadap kegiatan lain dapat terlihat dan diharapkan dapat segera diantisipasi. 
 Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan apabila tidak dapat diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa    
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pada tanggal serah terima pekerjaan pertama yang telah ditetapkan dikarenakan suatu 
alasan tertentu. 
2.8 .Penyebab keterlambatan 
 Dalam suatu proyek konstruksi banyak yang mungkin terjadi yang dapat 
mengakibatkan meningkatnya waktu dari suatu kegiatan ataupun mundurnya waktu 
penyelesaian suatu proyek secara keseluruhan. Beberapa penyebab yang paling sering 
terjadi antara lain : perubahan kondisi lapangan, perubahan desain atau spesifikasi, 
perubahan cuaca, ketidak tersedianya tenaga kerja, material, ataupun peralatan.  
 Dalam bagian ini akan diterangkan beberapa pendapat para ahli mengenai 
penyebab-penyebab keterlambatan. Menurut Levis dan Atherley dalam Langford (1996) 
mencoba mengelompokkan penyebab-penyebab keterlambatan dalam suatu proyek 
menjadi tiga bagian yaitu : 
1. Excusable Non-Compensable Delays, penyebab keterlambatan yang paling sering 
mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek pada keterlambatan tipe ini, adalah : 
a. Act of God, seperti gangguan alam antara lain gempa bumi, tornado, letusan 
gunung api, banjir, kebakaran dan lain-lain.  
b. Forse majeure, termasuk didalamnya adalah semua penyebab Act of God, 
kemudian perang, huru hara, demo, pemogokan karyawan dan lain -lain. 
c. Cuaca, ketika cuaca menjadi tidak bersahabat dan melebihi kondisi normal maka 
hal ini menjadi sebuah faktor penyebab keterlambatan yang dapat dimaafkan 
(Excusing Delay). 
2. Excusable Compensable Delays, keterlambatan ini disebabkan oleh Owner client, 
kontraktor berhak atas perpanjangan waktu dan claim atas keterlambatan tersebut. 
Penyebab keterlambatan yang termasuk dalam Compensable dan Excusable Delay 
adalah :   
a. Terlambatnya penyerahan secara total lokasi (site) proyek 
b. Terlambatnya pembayaran  kepada pihak kontraktor 
c. Kesalahan pada gambar dan spesifikasi 
d. Terlambatnya pendetailan pekerjaan                                                                       
e. Terlambatnya persetujuan atas gambar-gambar fabrikasi 
3. Non -Excusable Delays, Keterlambatan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab 
dari kontraktor, karena kontraktor memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan 
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sehingga melewati tanggal penyelesaian yang telah disepakati, yang sebenarnya 
penyebab keterlambatan dapat diramalkan dan dihindari oleh kontraktor. Dengan 
demikian pihak owner client dapat meminta monetary damages untuk 
keterlambatan tersebut. Adapun penyebabnya antara lain : 
a. Kesalahan mengkoordinasikan pekerjaan, bahan serta peralatan 
b. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan proyek 
c. Keterlambatan dalam penyerahan shop drawing/gambar kerja  
d. Kesalahan dalam mempekerjakan personil yang tidak cakap 
Penelitian mengenai keterlambatan yang dilakukan oleh Levis dan Atherley dalam 
Langford (1996) pada 30 proyek bangunan gedung di India, yang dibangun antara tahun 
1978 sampai tahun 1992 telah dapat mengidentifikasi beberapa penyebab keterlambatan, 
yaitu antara lain : 
1.  Keterlambatan pembayaran oleh client owner 
2.  Pelaksanaan tahapan pekerjaan yang jelek oleh kontraktor 
3.  Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor 
4.  Kekurangan tenaga kerja oleh kontraktor  
5.  Hujan deras/lokasi pekerjaan yang tergenang air 
6.  Keadaan tanah yang berbeda dari yang diharapkan 
7.  Pekerjaan tambahan yang diminta oleh client owner 
8.  Perubahan dalam pekerjaan plumbing, struktur, elektrikal 
9.  Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 
10.Ketidak jelasan perencanaan dan spesifikasi 
11. Perubahan-perubahan dalam perencanaan dan spesifikasi 
12. Perubahan metode kerja oleh kontraktor 
13. Kesalahan dalam mengenterprestasikan gambar atau spesifikasi 
14. Perencanaan schedule pekerjaan yang kurang baik oleh kontraktor  
15. Produktifitas yang kurang optimal dari kontraktor 
16. Perubahan scope pekerjaan konsultan 
17. Pemogokan yang dilakukan oleh kontraktor  
18. Memperbaiki pekerjaan yang s udah selesai                                                            
19. Memperbaiki kerusakan suatu pekerjaan akibat pemogokan 
20. Terlambatnya persetujuan shop drawing  oleh konsultan 
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 Sedangkan menurut Assaf (1995), faktor -faktor penyebab keterlambatan pada 
proyek konstruksi bangunan gedung yang disebabkan oleh faktor bahan material adalah : 
a. Kekurangan bahan/material konstruksi 
b.  Perubahan tipe dan spesifikasi material 
c. Lambatnya pengirimsn msterisl 
d.  Kerusakan material akibat penyimpanan 
2.9.Type Keterlambatan  
 Jervis (1988), mengklasifikasikan keterlambatan menjadi 4 type : 
1. Excusable delay, yaitu keterlambatan kinerja kontraktor yang terjadi karena faktor 
yang berada diluar kendali kontraktor dan owner. Kontraktor berhak mendapat 
perpanjangan waktu yang setara dengan keterlambatan tersebut dan tidak berhak 
atas kompensasinya. 
2. Non Excusable delay, yaitu keterlambatan dalam kinerja kontraktor yang terjadi 
karena kesalahan kontraktor tidak secara tepat  melaksanakan kewajiban dalam 
kontrak. Kontraktor tidak berhak menerima penggantian biaya maupun 
perpanjangan waktu.  
3. Compensable delay, keterlambatan dalam kinerja kontraktor yang terjadi karena 
kesalahan pihak owner untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dalam 
kontrak secara tepat. Dalam hal ini kontraktor berhak atas kompensasi biaya dan 
perpanjangan waktu.  
4. Concurrent delay, yaitu keterlambatan yang terjadi karena dua sebab yang berbeda. 
Jika excusable delay dan compensable delay terjadi berbarengan dengan non 
excusable delay maka keterlambatan akan menjadi non excusable delay. Jika 
compensable delay terjadi berbarengan dengan excusable delay maka 
keterlambatan akan diberlakukan sebagai excusable delay. 
Menurut Donal S Barie (1984), keterlambatan dapat disebabkan oleh pihak-pihak yang 
berbeda, yaitu :    
1. Pemilik atau wakilnya (Delay caused by owner or his agent). Bila pemilik atau 
wakilnya menyebabkan suatu keterlambatan, katakan misalnya karena terlambat 
pemberian gambar kerja atau keterlambatan dalam memberikan persetujuan 
terhadap gambar, maka kontraktor umumnya akan diperkenankan untuk 
mendapatkan perpanjangan waktu dan juga boleh mengajukan tuntutan yang sah  
untuk mendapatkan kompensasi ektranya. 
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2. Keterlambatan oleh pihak ketiga yang diperkenankan (Excusable triedparty delay). 
Sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kekuatan yang berbeda diluar 
jangkauan pengendalian pihak pemilik atau kontraktor. Contoh yang umumnya 
tidak dipersoalkan lagi diantaranya adalah kebakaran, banjir, gempa bumi dan hal 
yang lain disebut sebagai “tindakan Tuhan Yang Maha Kuasa”. Hal-hal lainnya 
yang sering kali menjadi masalah perselisihan meliputi pemogokan, embargo untuk 
pengangkutan, kecelakaan dan keterlambatan dalam menyerahkan yang bisa 
dimengerti. Termasuk pula yang tidak dapat dimasukkan dalam kondisi yang telah 
ada pada saat penawaran dilakukan dan keadaan cuaca buruk. Dalam hal ini dapat 
disetujui, tipe keterlambatan dari tipe-tipe ini umumnya menghasilkan 
perpanjangan waktu namun tidak disertai dengan konpensasi tambahan. 
3. Keterlambatan yang sebabkan kontraktor (contractor-caused delay). Keterlambatan 
semacam ini umumnya akan berakibat tidak diberikannya perpanjangan waktu dan 
tiada pemberian suatu konpensasi tambahan. Sesungguhnya pada situasi yang 
ektrim maka hal-hal ini akan menyebabkan terputusnya ikatan kontrak. 
2.10 .Dampak Keterlambatan  
 Menurut Lewis dan Atherley (1996), keterlambatan akan berdampak pada 
perencanaan semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan dalam suatu proyek 
konstruksi akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun kedua-
duanya. Adapun dampak keterlambatan pada owner adalah hilangnya potensial income 
dari fasilitas yang dibangun tidak sesuai waktu yang ditetapkan, sedangkan pada kontraktor 
adalah hilangnya kesempatan untuk menempatkan sumber dayanya ke proyek lain, 
meningkatnya biaya tidak langsung (indirect cost) karena bertambahnya pengeluaran untuk 
gaji karyawan, sewa peralatan serta mengurangi keuntungan.  
 Obrein  JJ  (1976), menyimpulkan bahwa dampak keterlambatan menimbulkan 
kerugian : 
1. Bagi pemilik, keterlambatan menyebabkan kehilangan penghasilan dari bangunan 
yang seharusnya sudah bisa digunakan atau disewakan. 
2. Bagi kontraktor, keterlambatan penyelesaian proyek beranti naiknya overhead 
karena bertambah panjang waktu pelaksanaan, sehingga merugikan akibat 
kemungkinan naiknya harga karena inflasi dan naiknya upah buruh, juga akan terta 
hannya modal kontraktor yang kemungkinan besar dapat dipakai untuk proyek lain. 
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3. Bagi konsultan, keterlambatan akan mengalami kerugian waktu, karena dengan 
adanya keterlambatan tersebut konsultan yang bersangkutan akan terhambat dalam 
mengagendakan proyek lainnya. 
2.11 .Mengatasi Keterlambatan 
 Menurut Istimawan Dipohusodo (1996), selama proses konstruksi selalu saja 
muncul gejala kelangkaan periodik atas material-material yang diperlakukan, berupa 
material dasar atau barang jadi baik yang lokal maupun import. Cara penanganannya 
sangat bervariasi tergantung pada kondisi proyek, sejak yang ditangani langsung oleh staf 
khusus dalam organisasi sampai bentuk pembagian porsi tanggung jawab diantara pemberi 
tugas, kontraktor dan sub-kontraktor, sehingga penawaran material suatu proyek dapat 
datang dari sub-kontraktor, pemasok atau agen, importer, produsen atau industri, yang 
kesemuanya mengacu pada dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis  yang telah 
ditetapkan. Cara mengendalikan keterlambatan adalah : 
1. Mengerahkan sumber daya tambahan 
2. Melepas rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk menjamin agar 
pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke garis rencana  
3. Jika tidak mungkin tetap pada garis rencana semula mungkin diperlukan revisi 
jadwal, yang untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian kemajuan pekerjaan 
pada saat berikutnya. 
Menurut Agus Ahyari (1987), untuk mengatasi keterlambatan bahan yang terjadi karena 
pemasok mengalami suatu hal, maka perlu adanya pemasok cadangan. Dalam penyusunan 
daftar prioritas pemasok, tidak cukup sekali disusun dan digunakan selanjutnaya. Daftar 
tersebut setiap periode tertentu harus diadakan evaluasi mengenai pemasok biasa dilakukan 
berdasarkan hubungan pada waktu yang lalu. Untuk mengetahui kualitas pemasok bisa 
dilihat dari karakteristik pola kebiasaan, pola pengiriman, cara penggantian atas barang 
yang rusak.  
 Sedangkan menurut Donal S Baffie (1990), sekalipun sudah dipergunakan prosedur 
yang terbaik, namun permasalahan akan timbul juga. Kadang-kadang terjadi      
suatu perubahan rencana kontraktor itu sendiri yang memerlukan barang kritis harus lebih 
dipercepat lagi penyerahannya dari tanggal yang sudah disetujui sebelumnya. 
Keterlambatan lain mungkin timbul dari pihak pemasok atau kontraktor, atau pada proses 
pengiriman dan lain-lain. Tugas dari ekspeditur profesional yang berpengalaman adalah 
menentukan cara yang efektif dalam menjaga agar pengadaan barang tetap sesuai jadwal 
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yang telah diteta pkan dengan pengaruh kerugian sekecil mungkin. Bila suatu material tidak 
dapat diperoleh lagi atau menjadi sangat mahal, maka spesialis pengadaan harus 
mengetahui tempat memperoleh material pengganti (substitusi) yang akan dapat memenuhi 
atau melampaui persyaratan aslinya. 
 
2.12. Program dan cara kerja SPSS (Statistical Product and Service Solutions)  
 Statistik adalah ilmu yang berhubungan dengan angka. Oleh karena itu statistik 
sering dikaitkan dengan data-data yang bersifat kuantitatif (angka), yang sala h satunya 
adalah program SPSS.                                                                                      
 Untuk dapat memahami cara kerja software SPSS, berikut dikemukakan kaitan 
antara cara kerja computer dengan SPSS dalam mengolah data. Cara kerja proses 
perhitungan dengan SPSS adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
Gambar2.2 Cara kerja proses perhitungan dengan SPSS 
(Sumber : Singgih Santoso, 2001) 
 
Penjelasan proses statistik dengan SPSS : 
1. Data yang akan diproses dimasukan lewat menu DATA EDITOR yang otomatis 
muncul dilayar saat SPSS dijalankan 
2. Data yang telah diinput kemudian diproses, juga lewat menu DATA EDIT  
3. Hasil pengolahan data muncul dilayar (window) yang lain dari SPSS, yaitu 
OUTPUT  NAVIGATOR   
Pada menu Output Navigator, informasi atau output statistic dapat ditampilkan secara : 
a. Teks atau tulisan. Pengerjaan (perubahan bentuk huruf, penambahan, pengurangan 
dan lainnya) yang berhubungan dengan output berbentuk teks dapat dilakukan 
lewat menu Teks Output Editor. 
b. Tabel. Pengerjaan (pivoting label, penambahan, pengurangan label dan lainnya)  
yang berhubungan dengan output berbentuk label dapat dilakukan lewat menu 
Pivot table Editor. 
INPUT DATA  
Dengan 
DATA 
EDITOR 
PROSES 
Dengan 
DATA EDITOR 
OUTPUT DATA 
Dengan 
OUTPUT NAVIGATOR 
? PIVOT TABLE EDITOR 
? TEXT OUTPUT EDITOR 
? CHART EDITOR 
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c. Chart atau grafik. Pengerjaan (perubahan tipe grafik dan lainnya) yang berhu 
bungan dengan output berbentuk grafik dapat dilakukan lewat menu Chart Editor. 
 
2.13  Uji Chi-Square  
 Uji Chi- Square dalam SPSS termasuk salah satu alat uji dalam statistik  non 
parametrik yang sering digunakan dalam praktek. Uji Chi-Square dapat dipakai untuk 
menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan 
bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distrubusi yang telah ditetapkan dan 
untuk menguji ada tidaknya hubungan antara dua variable/lebih.  
Oleh karena itu, uji ini dapat juga disebut uji keselarasan, karena untuk menguji apakah 
sebuah sampel selaras dengan salah satu distribusi teoritis (seperti ditribusi normal, 
uniform, binomial dll). Namun pada prakteknya uji ini tetap mengikuti prinsip dasar 
pengujian Chi-Square, yaitu menguji apakah terdapat kesesuaian yang nyata antara 
banyaknya atau frekuensi obyek yang diamati (observed) dengan banyaknya atau frekuensi 
obyek yang diharapkan (expected) dalam tiap-tiap kategori . Banyaknya kategori bisa dua 
atau lebih. 
 
2.14.Penelitian sejenis  
      1.Tri Vadli Setia Budi (2001). 
a. Permasalahan. 
1. Faktor-faktor apa saja yang diidentivikasi oleh penyedia jasa dan pengguna jasa 
yang mengakibatkan keterlambatan proyek bangunan gedung. 
2. Faktor-faktor utama manakah yang menjadi penyebab keterlambatan proyek 
konstruksi bangunan gedung dan seberapa besar factor tersebut berpengaruh. 
 
 b.Ruang lingkup Penelitian 
1. Daerah penelitian dibatasi hanya diDaerah Istimewa Yugyakarta dan Jawa Tengah 
dengan mengambil sampel kota Yugyakarta dan Semarang. 
2. Responden penyedia jasa dan pengguna jasa, yang pernah menangani proyek 
konstruksi bangunan gedung jumlah lantai dua atau lebih, proyek antara tahun 1998 
sampai dengan 2000.  
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 c.Hasil penelitian 
1.  Kekurangan bahan/ material konstruksi, kelangkaan material dilapangan. 
2.  Kekurangan te naga kerja, keterlambatan pembayaran termin oleh owner. 
3.  Force majeure (gempa,banjir, kebakaran, dll) 
        
       2.Arifal Hidayat (2004) 
a.Permasalahan 
1. Seperti apa persepsi para kontraktor terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan 
diproyek konstruks i yang disebabkan oleh faktor material.  
2. Apakah faktor-faktor perbedaan jabatan responden, pengalaman responden, 
terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan yang disebabkan oleh faktor 
material. 
 
b.Lingkup penelitian 
1. Penelitian ini dibatasi hanya pada proyek konstuksi bangunan gedung bertingkat 2 
atau lebih dengan luas lantai minimal 1000 m2. 
2. Daerah penelitian dibatasi hanya pada proyek diwilayah Pekan Baru, penelitian ini 
tidak membedakan domisili responden, hanya untuk memenuhi jumlah sampel 
yang direncanakan 
3. Penelitian ini dibatasi pada proyek konstruksi bangunan gedung yang telah 
dibangun antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.  
 
c.Hasil penelitian. 
1. Faktor-faktor penyebab keterlambatan yang disebabkan oleh faktor material yang 
dianggap penting adalah : (1) Kekurangan bahan/material konstruksi, (2) Perubahan 
type dan spesifikasi material, (3) Keterlambatan pengiriman material ke proyek, (4) 
kerusakan material akibat penyimpanan, (5) Keterlambatan akibat fabrikasi 
material kusus. (6) Kanaikan harga material, (7) Kelangkaan material dipasaran dan 
(8) Kesalahan pengiriman tipe material.  
2. Rangking sub faktor keterlambatan yang disebabkan oleh faktor material adalah : 
(1) Kekurangan bahan/material konstruksi, (2) Kalangkaan material dipasaran, (3) 
Keterlamba tan pengiriman material keproyek, (4) Kenaikan harga material, (5) 
Keterlambatan akibat fabrikasi material kusus. 
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3. Dari hasil penelitian ini ternyata ada perbedaan persepsi responden terhadap semua 
sub faktor penyebab keterlambatan yang desebabkan oleh faktor material, adapun 
perbedaan persepsi tersebut ditinjau dari Jabatan responden, pengalaman 
responden, nilai proyek, jenis proyek dan luas lantai bangunan gedung.  
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BAB  III 
METODOLOGI PENELITAN  
 
Penelitian dalam Tesis ini termasuk penelitian survey yaitu penelitian yang 
mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data  (Singaribun, 1995), Ada tiga persyaratan penting dalam mengadakan 
kegiatan penelitian yaitu : 
 
1 Sistematis, apabila penelitian dilaksanakan menurut pola tetentu, dari yang paling 
sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien 
 
2 Berencana, apabila penelitian dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan 
sebelumnya sudah difikirkan langkah-langkah pelaksanaannya  
 
 
3 Mengikuti konsep ilmiah, apabila mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian 
mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu 
pengetahuan. 
 
           Berkaitan dengan strategi ragam penelitian termasuk penelitian opini, yaitu mencari 
pendapat atau pandangan dari orang-orang yang berpengalaman dan sangat berperan dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi.  Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data primer, yaitu langsung berhubungan dengan responden dengan cara memberikan 
beberapa pertanyaan yang berupa kuesioner yang diberikan oleh peneliti. 
 Berkaitan dengan apa yang dipaparkan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan 
dengan bagan alir dari flow chart berikut ini :  
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3.1.Bagan Alir Penelitian  
 Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, 
disajikan dalam bentuk bagan alir berikut ini : 
 
 
 
 
 
          
         
 
 
    
 
                     
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
Gambar 3.1  Diagram Alir  Metode Penelitian 
 
 
Mulai 
Perumusan Masalah 
Tinjauan Pustaka dan Landasan 
Pembuatan 
Penyebaran 
Analisa 
Data 
Deskriptif 
(SPSS) 
Pembahasan 
Analisa penyebab keterlambatan 
Analisa peringkat/ranking  
Kesimpulan dan Saran 
Selesai 
 
Penarikan Kuesioner 
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3.2.Cara pemilihan Sampling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3. 2   Pemilihan sampling (Ismiyati, 2007) 
 
3.3.Probability Sampling  
 Teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota 
populasi untuk dipilih  menjadi anggota sampel, adapun teknik pengambilan sample 
dengan cara probability sampling sebagai berikut : 
1. Simple Random Sampling (Sampling Acak), dikatakan Simple (sederhana), karena 
pengambilan sample anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada. Cara demikian ini dilakukan bila anggota populasi dianggap 
homogin.  
2. Proportionate Stratified Random Sampling, Teknik ini digunakan apabila populasi 
mempunyai anggota/unsure yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. 
3. Pemilihan sampling, Surakhmad (1994),  
Bila N = < 100 responden, maka n = 50 %, satu responden mewkili satu perusahaan 
Bila N = > 1000 responden, maka n = > 15 % ,  
Bila N = 100 – 1000, maka ditentukan :              
 
 
 
TEKNIK  
SAMPLING 
 
Probability  
Sampling 
 
Non Probability 
Sampling 
 
1. Simple Random Sampling 
2. Propotionate Stratified Random 
Sampling 
3. Dispropotionate Stratified Random 
Sampling 
4. Area (Cluster) Sampling (Sampel 
menurut daerah 
 
1. Sampling Sistematis 
2. Sampling Kuota 
3. Sampling Aksidental 
4. Purposive Sampling 
5. Sampling Jenuh 
6. Snowball Sampling 
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         1000 - N 
n = 15 % + ---------------- (50 % - 15 %) 
          1000 - 100 
 
 Sutrisno Hadi (1982)  
 Bila N = < 100 responden, maka n = 50 % 
 Bila N = > 100 responden, maka n = 15 %, satu responden mewkili satu perusahaan 
 Bila N = < 30, biasanya dilakukan sensus, n = jumlah sampel 
 
 Sampling, sampel harus representative atau mewakili populasi, berapa ukuran sam- 
 pelnya?, Jumlah populasi tidak diketahui : 
 n = (z? ?? ??????Wibisono, 2003) 
 n = jumlah sampel 
 z = tingkat kepercayaan 95 % atau 99 % (tabel z) 
 ? ??  standar deviasi populasi 
 ? ???tingkat kesalahan 
  
 N = < 100 orang, diambil  N = 60,  maka   n   =  50 % x 60  =  30 sampel  
 
3.4. Obyek penelitian 
           Obyek penelitian adalah mengkaji faktor-faktor penyebab keterlambatan dalam 
pelaksanaan proyek-proyek  DPU dilingkungan  Karesidenan Surakarta. 
 
3.5 .Responden 
          Responden dalam penelitian ini adalah individu yang berpengalaman sebagai 
pelaksana pada proyek DPU dilingkunan Karesidenan Surakarta atau pada proyek studi 
kasus dan pernah memegang jabatan sebagai pemimpin kegiatan, manajer proyek atau 
manajer lapangan.  
 
3.6.Profil  Responden, Profil Poryek dan Persepsi Responden 
 Untuk memudahkan, hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner dibagi menjadi 
tiga kelompok yaitu : Profil responden, profil proyek dan persepsi responden. 
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a.Profil responden.  
1. Profil responden dipisahkan sesuai dengan jabatan responden, yaitu : manajer 
proyek dan manajer lapangan. 
2. Pengalaman responden dikelompokka menjadi dua yaitu : pengalaman 1 s/d 5 
tahun dan lebih besar 5 tahun. 
b.Profil proyek 
3. Nilai proyek dikelompokkan menjadi empat yaitu : 0 – 50 juta, 51 – 100 juta, 101 -  
1 milyar dan diatas 1 milyar. 
4. Jenis proyek dikelompokkan menjadi empat yaitu : Pembangunan gedung 
perkantoran, Peningkatan gedung perkantoran, Revitalisasi gedung perkantoran dan 
Rehabilitasi gedung perkantoran. 
5. Luas lantai dikelompokkan menjadi empat yaitu : 0 – 100 m2, 101 – 500 m2, 501 – 
1000 m2 dan diatas 1000 m2. 
c.Persepsi responden 
1. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah dalam pelaksanaan proyek Dinas 
Pekerjaan Umum (DPU) sering mengalami keterlambatan yaitu : Ya / tidak.  
2. Persepsi responden terhadap faktor -faktor penyebab keterlambatan penyelesaian 
proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU)  
 
3.7  Cara Pengumpulan Data 
          Dalam penelitian ini sampel yang diambil menggunakan cara acak  yaitu suatu cara 
pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, pemilihan 
dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapat kesmpatan yang sama untuk 
dipilih menjadi anggota sampel. Me nurut Singaribun  (1995), pada suatu penelitian yang 
menggunakan metode survey, tidak selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam 
populasi, karena di samping memakan biaya yang sangat besar, juga membutuhkan waktu 
yang lama. Dengan meneliti sebagian dari populasi, diharapkan hasil yang diperoleh dapat 
menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Apabila dalam suatu penelitian, data 
yang digunakan akan dianalisis dengan statistik non parametric maka tidak memerlukan 
distribusi normal, sehingga sampel yang dibutuhkan tidak besar. Namun apabila data 
tersebut akan dianalisis dengan statistik parametrik, maka jumlah sampel harus besar. 
Sampel yang tergolong besar dan berdistribusi normal adalah sampel yang jumlahnya 
minimal 30 sampel.  
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            Dilihat dari skala pengukuran, data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 
data yang berskala ordinal  (data ordinal). Data ordinal memiliki skala yang menunjukan 
perbedaan tingkatan subyek secara kuantitatif, seperti data yang dinyatakan dalam bentuk 
peringkat atau ranking. 
 Menurut Furqon  (1997) data ordinal dapat menyatakan bahwa subyek atau 
kelompok yang memduduki peringkat lain di bawahnya. Data ordinal banya k digunakan 
dalam penelitian sosial terutama untuk mengukur kepentingan, sikap atau persepsi. Dalam 
penelitian ini, data ordinal digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden 
terhadap faktor  penyebab keterlambatan pelaksanaan Proyek Dinas Pekerjaan Umum 
(DPU). Persepsi responden dapat diurutkan menjadi : tidak berpengaruh, agak 
berpengaruh, berpengaruh dan sangat berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh diberi    
nilai 0, agak berpengaruh diberi nilai 1, berpengaruh  diberi nilai 2, sangat berpeengaruh 
diberi nilai 3.  
 
3.8 .Perancangan Kuesioner 
Kuesioner dirancang dalam tiga kelompok. 
1. Data responden. Pada bagian ini dikumpulkan data mengenai Jabatan responden, 
Pengalaman responden, Jenis proyek, Nilai proyek, Luas lantai, dalam proyek 
Dinas Pekerjaan Umum (DPU),dilingkungan Karesidenan Surakarta yang telah 
dikerjakan/tangani. 
2. Data proyek. Pada bagian ini akan didapat data mengenai jenis proyek Dinas 
Pekerjaan Umum (DPU) yang pernah dikenjakan oleh responden, kemudian 
pengaruh keterlambatan terhadap schedule atau waktu yang telah direncanakan. 
Karena penelitian ini digunakan untuk menggali informasi mengenai keterlambatan 
pada proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada tahun 2006 – 2008, maka 
responden diberikan pernyataan yang menyangkut hal tersebut dengan maksud 
menjaring data yang ada.                                                                                                                           
3. Data persepsi responden terhadap penyebab keterlambatan proyek. Bagian ini 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor  keterlambatan proyek tersebut 
berpengaruh pada keterlmbatan pelaksanaan proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 
 
Catatan : Kuesioner dapat dilihat di lampiran I. 
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3.9 .Metode Analisis Data 
 Tujuan analisis adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 
dibaca dan diinterprestasi. Dalam proses ini sering kali digunakan statistik karena memang 
salah satu fungsi statistik adalah menyederhanakan data.  
 Adapun metode analisis yang akan digunakan antara lain : 
                       
1. Menentukan Skor Terhadap Pernyataan Kuesioner 
            Setelah pernyataan-pernyataan ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah 
menentukan skor untuk pernyataan-pernyataan tersebut. Dalam penelitian ini skala 
pengukuran data memiliki skala ordinal yang menunjukkan perbedaan tingkatan subyek 
secara kuantitatif, seperti data yang dinyatakan dalam bentuk peringkat atau ranking. 
Persepsi responden dapat diurut menjadi : Tidak berpengaruh; agak berpengaruh; 
berpengaruh dan sangat berpengaruh.           
            Kemudian data kuantitatif tersebut dirubah menjadi data kuantitatif sebagai berikut 
: Tidak berpengaruh diberi nilai 0; agak berpengaruh diberi nilai 1; berpengaruh diberi 
nilai 2; sangat berpengaruh diberi nilai 3.  
 
2. Menentukan Ranking Pada Jawaban Responden 
            Untuk menentukan ranking atau peringkat dari faktor  penyebab keterlambatan pada 
proyekDinas Pekerjaan Umum (DPU)  secara umum pada jawaban responden dianalisis 
dengan indeks kepentingan berdasarkan nilai rata-rata persepsi responden dengan 
menggunakan rumus pada persamaan 3.2 berikut ini : 
   ………………………………………………………. (3.2) 
              Dengan :   I     =  Indeks Kepentingan 
   Xi   =  frekuensi respon dari setiap persepsi 
   X1  =  frekuensi jawaban tidak berpengaruh 
   X2  =  frekuensi jawaban agak berpengaruh 
   X3  =  frekuensi jawaban berpengaruh                                              
   X4  =  frekuensi jawaban sangat berpengaruh 
   ai    =  nilai atas persepsi yang diberikan  (0. 1, 2, 3)     
   N    = jumlah data                     
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 Dari hasil indeks kepentingan ini akan dihasilkan peringkat dari masing- masing 
faktor  penyebab keterlambatan proyek Dinas Pekerjaan Umum  (DPU)  tersebut sehingga 
dapat diketahui faktor utamanya. Selanyutnya setelah diketahui faktor utama dari penyebab 
keterlambatan tersebut, maka dijabarkan lagi kedalam sub faktor dan kemudian ditentukan 
peringkat atau ranking dengan menggunakan rumus yang sama yaitu persamaan 3.2 
terhadap item-item sub faktor  tersebut.  
 Furqon  (1997 ) faktor penilaian pada harga rata-rata dibuat batasan sebagai berikut 
: harga rata -rata kurang dari 0,5 dianggap tidak berpengaruh, 0,5 s/d 1,5 dianggap agak 
berpengaruh, lebih besar 1,5 s/d 2,5 dianggap berpengaruh lebih besar 2,5 s/d 3,0 dianggap 
sangat berpengaruh. 
 
3.10.Analisis Chi-Square 
 Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi responden terhadap foktor 
keterlambatan proyek konstruksi bangunan gedung yang disebabkan oleh faktor material 
dipakai uji Chi-Square. Uji Chi-Square merupakan metode statistic non parametric yang 
digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara dua variable lebih yang berskala 
ordinal 
 Untuk pengujian hipotesis, dengan rumus seperti dalam persamaan 3.3 sebagai 
berikut : 
    (fo –  fh)2 
X2 = ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??
         fh 
  (Jumlah kategori) (Jumlah golongan) 
Dengan  fh = ??????????????????????????????? ? ? ? ?? ? ??
    N 
X2 = Chi Kuadrat 
fo = Frekuensi yang diperoleh dari observasi sampel 
fh = Frekuensi yang diharapkan dalam sampel 
 
 Untuk menguji hipotesis nol (Ho) disusun pula hipotesis alternative (H1) sebagai 
berikut : 
Ho : Faktor perbedaan jabatan  responden, pengalaman responden, nilai proyek, jenis 
proyek, dan luas lantai bangunan gedung tidak menyebabkan perbedaan persepsi 
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responden terhadap faktor penyebab keterlambatanpenyelesaian proyek Dinas Pekerjaan 
Umum (DPU). 
H1 : Faktor perbedaan jabatan responden, pengalaman responden, nilai proyek, jenis 
proyek, luas lantai  yang menyebabkan perbedaan persepsi responden terhadap faktor 
penyebab keterlambatan penyelesaian proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU)  
 
 Selanjutnya dasar pengambilan keputusan bisa dengan membandingkan antara Chi-
Square hitung dan Chi-Square tabel. Jika Chi-Square hitung < Chi-Square tabel, maka Ho 
diterima.  Silain itu bisa juga berdasarkan probabilitas yang dinyatakan dengan angka 
Asymp. Sig / asymptotic significance. Jika probabilitas > 0.05, maka Ho diterima, jika 
probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak. 
 Mengingat data yang akan diolah cukup banyak serta untuk mempercepat proses 
pengolahan data, maka penulis menggunakan bantuan computer SPSS for Windows.  
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BAB IV 
PELAKSANAAN  PENELITIAN, HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN 
 
4.1.Pelaksanaan penelitian 
 Pada penelitian ini respondennya adalah manajer proyek dan manajer lapangan 
yang menangani proyek yang sedang berlangsung, sehingga diharapkan jawabannya lebih 
actual. Dengan alasan itulah kuesioner disebarkan kepada para kontraktor yang sedang 
melaksanakan pembangunan proyek. Realitas lapangan karena sulitnya mencari proyek 
yang sedang berlangsung maka untuk melengkapi kecukupan data dimintakan juga kepada 
manajer proyek dan manajer lapangan yang mana proyek yang pernah ditangani sudah 
selesai. 
 Adapun jumlah penyebaran kuisoner yang direncanakan diKaresidenan Surakarta  
secara umum bisa terpenuhi. Dalam prakteknya responden sangat sulit meluangkan waktu 
untuk wawancara karena kesibukan. Sebelum melakukan pengisian kuisioner, terlebih 
dahulu dijelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara 
langsung dengan manajer proyek maupun manajer lapangan.  
Dari sejumlah  kuisioner yang disebarkan karena luasnya daerah dan terbatasnya waktu, 
kuisioner yang bisa terkumpul sejumlah 30 buah 
 
4.2 .Hasil Penelitian 
 Untuk memudahkan, hasil yang diperoleh dari penarikan kuisioner dibagi dalam 3 
pokok bahasan yaitu : 
1.  Profil Responden 
2.  Profil Proyek 
3.  Persepsi Responden 
 
4.2.1. Profil Responden 
 Profil Responden diperoleh dari data responden yang diolah dan hasilnya 
dipergunakan untuk memberikan penjelasan ataupun gambaran tentang responden yang 
ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram Pie. Bagian ini terdiri atas 
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1. Jabatan Responden 
2. Pengalaman Responden 
4.2.1.1.Jabatan Responden 
Dalam penelitian ini jabatan responden dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu : 
Manajer Proyek dan Manajer Lapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 
berikut ini. 
 
 
Tabel 4.1  Jabatan Responden 
No. Jabatan Responden Jumlah Responden Prosentase  
1 Manajer Proyek 14 47  % 
2 Manajer Lapangan 16 53  % 
 Jumlah 30 100   % 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Prof il Jabatan Responden 
 
 Dari 30 Responden ternyata terdapat 14 responden yang menjabat Manajer Proyek 
dan sisanya 12 responden menjabat Manajer Lapangan. Hal ini disebabkan karena sebagian 
kuisioner diserahkan langsung kepada responden yang berada diproyek yang sedang 
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berlangsusng. Dan biasanya yang sering ditemui dilokasi proyek ketika menyampaikan 
kuisioner adalah manajer proyek lalu manajer lapangan.  
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4.2.1.2 .Pengalaman Responden 
 Pengalaman Responden dalam menangani proyek dikelompokkan menjadi 2, yaitu 
1 s/d 5 tahun dan lebih dari 5 tahun, untuk jelasnya seperti pada tabel 4.2 berikut ini. 
Tabel 4.2 Pengalaman Responden 
No. Pengalaman Responden Jumlah Responden Prosentase  
1 1 s/d 5 tahun 6 20  % 
2 ? 5 tahun 24 80  % 
 Jumlah 30 100 % 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Profil Pengalaman Responden. 
 
 Dari 30 responden ternyata 6 orang responden memiliki pengalaman menangani 
proyek selama 1 s/d 5 tahun dan 24 orang responden memiliki pengalaman menangani 
proyek lebih dari 5 tahun.  
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4.3.Nilai Proyek 
          Nilai proyek dikelompokkan menjadi 4, yaitu 0 – 100 juta, 100 – 400 juta, 400 – 1 M 
dan lebih dari 1 Milyar. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 
 
Tabel 4.3 Nilai Proyek 
N0 Nilai Proyek Jumlah Responden Prosentase 
1 0 – 50 juta 1 3  % 
2 50 – 100 juta  1 3 % 
3 100 – 1 Milyar 16 54 % 
4 Diatas  1 Milyar 12 40  % 
 jumlah 30 100  % 
 
 
 
Gambar 4. 3 Profil Nilai Proyek 
 
 Dari 30 responden 1 orang mengerjakan proyek dengan nilai antara  s/d 50 juta, 1 
orang responden nilai 50 – 100 juta, 16 responden nilai 100 – 1 milyar dan 12 orang 
responden menangani diatas  1 milyar. 
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4.4.Profil proyek 
 Profil proyek diperoleh dari data responden yang diolah dan hasilnya digunakan 
untuk memberikan penjelasan atau gambaran tentang proyek dan ditampilkan dalam 
bentuk tabel dan diagram pie. Profil proyek terdiri atas : Jenis proyek dan jumlah lantai. 
 
4.4.1.Jenis proyek 
 Jenis proyek yang ditangani responden dikelompokkan kedalam 4 kelompok, yaitu 
Pembangunan gedung perkantoran, Penungkatan gedung perkantoran, Revitalisasi gedung 
perkantoran, dan rehabilitasi gedung perkantoran. Untuk jelasnya seperti pada tabel 4.4 
berikut ini. 
Tabel 4.4 Jenis Proyek 
No Jenis Proyek Jumlah Responden Prosentase  
1 Pembangunan gedung Perkantoran 22 73 % 
2 Peningkatan grdung Perkantoran 3 10  % 
3 Revitalisasi gedung Perkantoran 4 14  % 
4 Rehabilitasi gedung Perkantoran 1   3   % 
 Jumlah 30 100   % 
  
 
Gambar 4.4 Profil Jenis Proyek 
47 
 
 
 
                                                                                                                                           34 
4.4.2.Luas Lantai 
 Luas lantai proyek yang ditangani responden dibagi 4 kelompok luas yaitu  0  s/d   
100 m2, 100 – 500 m2, 500 – 1000 m2 dan lebih besar dari 1000 m2. Untuk jelasnya dapat 
dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 
Tabel 4.5 Luas lantai 
No Jumlah lantai Jumlah responden Prosentase 
1 0  - 100 m2 - 0  % 
2 100 – 500 m2 6 20  % 
3 500 – 1000 m2 17 57 % 
4 Diatas  1000 m2 7 23 % 
 Jumlah 30 100 % 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Profil Luas Lantai 
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Tabel 4.6 JawabanTerhadap Pernyataan “Apakah dalam pelaksanaan proyek DPU 
mengalami keterlambatan”? 
Responden 
Jawaban Responden Pertanyaan “Apakah dalam pelaksanaan proyek 
DPU sering mengalami keterlambatan” 
 Ya Tidak 
 Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 
Manajer Proyek 10 33 % 3 10   % 
Man. Lapangan 9 30 % 8 27  % 
Total 19 63 % 11 37 % 
 
 
   
 
Gambar 4.6  Profil  Ya/Tidak 
 
 
Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan 63 % responden sering mengalami keterlambatan dalam 
penyelesaian proyek dan 37 % tidak mengalami keterlambatan, Adanya keterlambatan 
tentu saja memberikan dampak pada waktu penyelesaian proyek menjadi terlambat dari 
schedule yang ditetapkan.  
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4.5.Persepsi Responden Thdp Faktor Penyebab Keterlambatan P enyelesaian  Proyek.  
Hasil penelitian persepsi responden terhadap factor penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek disajikan pada tabel 4.7  berikut ini : 
 
Tabel 4.7     Hasil Penelitian Persepsi Responden Terhadap Faktor Penyebab  Keter  
                     lambatan Penyelesaian Proyek 
No Faktor-Faktor 
Keterlambatan Proyek 
Tidak 
berpengaruh 
Agak 
berpengaruh 
Berpengaruh Sangat 
berpengaruh 
Jmlh 
1 Keterlambatan 
pembayaran oleh owner 
5 14 5 6 30 
2 Pelaksanaan tahapan 
yang jelek 
3 4 13 10 30 
3 Kesalahan pengelolaan 
material 
1 7 5 17 30 
4 Kekurangan tenaga kerja 2 0 7 21 30 
5 Cuaca buruk hujan deras/ 
lokasi tergenang 
0 2 17 11 30 
6 Keadaan tanah 3 5 22 0 30 
7 Pekerjaan tambahan 0 18 11 1 30 
 8 Perubahan pekerjaan 
structural, ME, plambing 
0 6 19 5 30 
9 Kesalahan dalam perenc. 
Dan spesifikasi 
0 2 12 16 30 
10 Ketidak jelasan dalam 
perenc.  Dan spesifikasi 
0 2 25 3 30 
11 Perubahan dalam perenc. 
Dan spesifikasi 
1 3 14 12 30 
12 Kesalahan menginterpres 
tasikan gamb/spesifikasi 
0 3 21 6 30 
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13 Perubahan metode kerja 
oleh kontraktor 
4 16 8 2 30 
14 Perencanaan schedule 
yang tidak tepat 
0 13 15 2 30 
15 Produktifitas tidak optin- 
mal oleh kontraktor 
0 5 11 14 30 
16 Perubahan scope pekerja - 
an oleh konsultan 
0 1 20 9 30 
17 Pemogokan 4 4 4 18 30 
18 Perbaikan pekerjaan 5 14 3 8 30 
19 Memperbaiki kerusakan 
akibat pemogokan 
4 8 8 10 30 
20 Terlambat persetujuan 
shop drawing 
6 8 10 6 30 
21 Pertepatan bulan puasa 
dan lebaran 
5 8 10 7 30 
22 Pelaksanaan proyek pada 
awal tahun 
6 11 7 6 30 
 
4.6.Analisis dan Pembahasan 
 Pada bagian ini dianalisis dan sekaligus dibahas mengenai tingkat kepentingan dari 
factor-faktor material penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. Selain itu dibahas pula 
ada tidaknya perbedaan persepsi para responden berdasarkan jabatan, pengalaman, nilai 
proyek, jenis proyek, dan luas lantai. 
 
 4.6.1.Analisis dan pembahasan Terhadap Faktor Penyebab KeterlambatanPenyelesa 
        an Proyek. 
 Pada bagian ini ditentukan item apa yang sangat mempengaruhi pada faktor-faktor 
penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. Dengan menggunakan perhitungan indeks 
kepentingan sehingga diketahui peringkat atau ranking item-item dari jawaban responden 
dengan persamaan  4.1 
     ……………………………………… ( 4.1) 
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Keterangan :  ai = Frekwensi data   
                 Xi  = Nilai data 
               N  = Jumlah data 
 Pehitungan ditujukan untuk menghasilkan ranking setiap item dari data yang 
disajikan secara lengkap pada Tabel 4.8 A dan Tabel 4.8 B  berikut ini. 
 
Tabel 4.8 A  Tabulasi data Berdasarkan Hasil Isian Kuisioner Oleh Responden. 
Faktor-faktor Keterlambatan Penyelesaian Proyek Res
pon
den  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 
2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 
3 0 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 0 
4 0 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 0 
5 3 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 2 0 2 1 2 3 1 3 3 2 1 
6 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 2 3 1 
7 0 0 0 0 3 0 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 1 
8 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 1 
9 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 0 
10 1 1 1 2 2 0 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
11 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 3 
12 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 
13 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 
14 1 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 
15 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 0 1 3 2 3 3 3 3 2 3 
16 1 1 3 3 3 2 1 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 
17 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 
18 2 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 
19 2 0 1 2 2 0 2 1 2 2 2 3 0 2 2 2 2 3 0 1 2 2 
20 1 3 1 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 1 1 0 1 2 
21 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 1 0 1 1 2 
22 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 0 3 3 
23 1 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 3 
24 0 0 1 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0 1 1 
25 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 0 2 0 1 0 
26 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 0 0 0 
27 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 0 3 1 0 1 
28 0 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 0 3 1 0 1 
29 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 0 2 1 2 3 2 0 3 2 0 1 0 
30 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 0 3 3 1 1 2 
 
Catatan : Tabel 4.8A  butir 1 s/d 22 mendatar berisi uraian sebagai berikut  : 
 
52 
 
1. Keterlambatan pembayaran oleh client owner. 
2. Pelaksanaan tahapan yang jelek oleh kontraktor 
3. Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor 
4. Kekurangan tenaga kerja oleh kontraktor  
5. Cuaca buruk.hujan deras/lokasi lokasi pekerjaan yang tergenang air 
6. Keadaan tanah yang berbeda dari yang diharapkan 
7. Pekerjaan tambahan yang diminta oleh cleant owner 
8. Perubahan dalam pekerjaan struktur, ME, plambing 
9. Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 
10.  Ketidak jelasan dalam perencanaan dan spesifikasi 
11.  Perubahan-perubahan dalam  perencanaan dan spesifikasi 
12.  Kesalahan mengeterprestasikan gambar/spesifikasi 
13.  Perubahan metode kerja oleh kontraktor 
14.  Perencanaan schedule pekerjaan yang tidak tepat oleh kontraktor 
15.  Produktifitas yang tidak optimum oleh kontraktor. 
16.  Perubahan scope pekerjaan oleh konsultan 
17.  Pemogokan yang dilakukan oleh kontraktor  
18.  Memperbaiki pekerjaan yang sudah selesai 
19.  Memperbaiki kerusakan suatu pekerjaan akibat pemogokan 
20.  Terlambat persetujun shop drawing oleh konsultan 
21.  Pertepatan bulan puasa dan lebaran 
22.  Pekerjaan proyek pada awal tahun 
 
 
 
Tabel 4.8 B   Tabel JA, PE, NP, JP, LL, dan KE 
 
No JA PE NP JP LL KE 
1 1 2 3 0 2 1 
2 1 2 3 0 2 1 
3 1 2 3 0 3 1 
4 1 2 3 0 3 2 
5 1 1 1 0 1 1 
6 2 2 2 0 2 1 
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7 2 1 2 3 2 1 
8 1 2 3 0 3 1 
9 2 1 3 2 3 2 
10 2 2 2 2 1 2 
11 2 2 3 0 3 1 
12 2 2 3 0 3 2 
13 2 2 3 0 1 1 
14 1 2 2 2 2 2 
15 2 2 2 0 1 1 
16 1 2 3 1 1 1 
17 1 2 2 0 1 1 
18 1 1 2 0 1 1 
19 1 1 2 0 1 1 
20 1 2 2 0 2 2 
21 2 1 0 1 2 2 
22 2 2 2 1 1 1 
23 2 2 2 0 2 2 
 24 1 2 3 0 1 1 
25 2 2 2 0 1 1 
26 2 2 3 0 2 2 
27 2 2 2 0 2 2 
28 2 2 2 0 1 1 
29 1 2 2 0 2 2 
30 2 2 2 2 1 1     
 
 Tabel 4.8 A dan 4.8 B  diatas  menunjukkan tabulasi data berdasarkan hasil isian 
kuisioner yang telah diisi dan dikembalikan oleh responden. Faktor-faktor keterlambatan 
diwakili nomor 1 sampai dengan 22 (nomor urut kekanan), dan untuk singkatan JA, PE, 
NP, JP, LL, dan KE bertutut-turut berarti : Jabatan responden, Pengalaman responden, 
Nilai Proyek, Jenis Proyek, Luas Lantai, dan KE (ini untuk mewakili pertanyaan “ Apakah 
dalam pelaksanaan proyek Dinas Pekerjaan Umum sering mengalami keterlambatan ?). 
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Sedangkan kolom pertama memuat nomor urut kuisioner yang diisi dengan jumlah 30 
responden.  
 
 Kemudian faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek  butir 1 sampai 
dengan 22 diberi nilai : 
 Nilai 0 = Tidak berpengaruh 
 Nilai 1 = Agak berpengaruh 
 Nilai 2 = Berpengaruh 
 Nilai 3 = Sangat berpengaruh 
 
Untuk Jabatan responden JA) : 
 Nilai 1 = Manajer Proyek 
 Nilai 2 = Manajer Lapangan 
Untuk Pengalaman responden (PE) : 
 Nilai 1 = 1 – 5 tahun 
 Nilai 2 = > 5 tahun 
 
Untuk Nilai Proyek (NP) : 
 Nilai 0 = 0 – 50 juta 
 Nilai 1 = 50 – 100 juta 
 Nilai 2 = 100 – 1 milyar 
 Nilai 3 = > 1 milyar 
 
Untuk Jenis Proyek (JP) : 
 Nilai  0 = Pembangunan gedung perkantoran 
 Nilai  1 = Peningkatan gedung perkantoran 
 Nilai  2 = Rehabilitasi gedung perkantoran 
 Nilai 3 = Revitalisasi gedung perkantoran 
 
Untuk Luas Lantai (LL) ; 
 Nilai 0 = 0 – 100 m2 
 Nilai 1 = 100 – 500 m2 
 Nilai 2 = 500 -1000 m2 
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 Nilai 3 = > 1000 m2 
 
 
Untuk  Keterla mbatan : (KE) 
 Nilai 1 = Ya               Nilai 2 = Tidak   
 
           Sebagai contoh perhitungan Nilai  rata-rata (Mean) maka dicari indeks kepentingan  
yaitu : 
                6. 0 + 14 . 1 + 5 . 2 + 6 .3 
 Mean = I = ----------------------------------- -- =  (0 + 14  + 10 + 18) : 30  =  1,400 
          30  
  
            Dengan menggunakan perhitungan yang sama maka indeks kepentingan untuk 
masing-masing faktor penyebab keterlambatan proyek dapat dihitung. Untuk mempercepat 
perhitungan digunakan program SPSS for Windows sekaligus menghasilkan rangkuman 
ranking tiap-tiap item faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek yang disajikan 
dalam  bentuk tabel 4.9  berikut: 
 
Tabel 4.9   Ranking Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek 
NO Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Mean Ranking 
1 Keterlambatan pembayaran oleh owner 1,40 21 
2 Pelaksanaan tahapan yang jelek 2,00 11 
3 Kesalahan pengelolaan material 2,27 5 
4 Kekurangan tenaga kerja 2,57 1 
5 Cuaca buruk (Hujan deras/lokasi tergenang) 2,30 4 
6 Keadaan tanah 1,63 14 
7 Pekerjaan tambahan 1,43 19 
8 Perubahan pekerjaan (Struktur, ME, plumbing) 1,97 12 
9 Kesalahan dalan perencanaan dan spesifikasi 2,47 2 
10 Ketidak jelasan dalam perencanaan dan spesifikasi 2,03 10 
11 Perubahan dalam perencanaan dan spesifikasi 2,23 7 
12 Kesalahan menginterprestasikan gambar/spesifikasi 2,10 9 
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13 Perubahan metode kerja oleh kontraktor  1,27 22 
14 Perencanaan schedule yang tidak tepat oleh kontraktor / 
rekanan 
1,63 15 
 
15 Produktivitas tidak optimal oleh kontraktor 2,30 3 
16 Perubahan scope pekerjaan oleh konsultan 2,27 6 
17 Pemogokan 2,20 8 
18 Perbaikan pekerjaan 1,47 18 
19 Memperbaiki kerusakan akibat pemogokaan 1,80 13 
20 Terlambat persetujuan shop drawing 1,53 17 
21 Bertepatan bulan puasa dan lebaran 1,63 16 
22 Pelaksanaan proyek pada awal tahun 1,43 20 
 
 Selanjutnya untuk memberi penilaian pada harga rata-rata dibuat batasan sebagai 
berikut : harga rata -rata kurang dari 0,50 (tidak berpengaruh), 0,51 – 1,49 (agak 
berpengaruh), 1,50 – 2,49 (berpengaruh), 2,50 – 3,00 (sangat berpengaruh), sebagaimana 
terlihat pada tabel 4.10  dibawah ini. 
 
Tabel 4.10    Penjelasan arti interval Nilai Mean 
Interval Nilai Arti Frekuensi 
< 0,50 Tidak berpengaruh 1 
0,51 – 1,49 Agak berpengaruh 4 
1,50 – 2,50 Berpengaruh 15 
2,51 – 3,00 Sangat berpengaruh 2 
 Jumlah 22 
  
Dari Tabel 4.9 diatas setelah diranking dengan peringkat 1 sampai dengan 
peringkat 6, yaitu  6 (enam) item tersebut yaitu : (1) Kekurangan tenaga kerja, (2) 
Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi, (3) Cuaca buruk (hujan deras/lokasi 
tergenang), (4) Produktivitas tidak optimal oleh kontraktor, (5) Kesalahan pengelolaan 
material, dan (6) Perubahan scope pekerjaan oleh konsultan, yang memiliki nilai interval 
antara 1,50 – 3,00 dengan peringkat secara berurutan, selanjutnya  dikirim kembali kepada 
responden untuk mendapatkan penilaian, kemudian setelah diisi kuisioner tersebut ditarik 
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kembali untuk disusun dalam tabel dan  hasilnya seperti terlihat pada tabel 4.11 dan tabel 
4.12 dibawah ini.  
 
 
Tabel  4.11  Hasil Penelitian Persepsi Responden  Terhadap Faktor Penyebab  
       Keterlambatan Penyelesaia Proyek Setelah Diranking  
No 
Faktor-Faktor Keter 
lambatan pelaksanaan 
Proyek 
Tidak 
berpengaruh 
Agak 
berpengaruh 
Berpengaruh 
Sangat 
berpengaruh 
Jmlh  
1 Kekuranga n tenaga 
kerja 
0 1 10 19 30 
2 Kesalahan dalam pere 
ncanaan  & spesifikasi 
0 2 10 18 30 
3 Cuaca buruk (hujan de 
ras/lokasi tergenang) 
0 2 16 12 30 
4 Produktivitas tidak op 
timal oleh kontraktor 
0 6 10 14 30 
5 Kesalahan pengelolaan 
material 
0 4 16 10 30 
6 Perubahan scope pe 
kerjaan oleh konsultan 
0 7 13 10 30 
 
Tabel  4.12      Hasil Tabulasi Data Berdasarkan Hasil Isian Kuisioner oleh Responden  
se telah Diranking  
Responden 
Kekurang 
an tng ker 
ja  (1) 
Kesalhan 
dlm peren 
can & spe 
sifikasi (2) 
Pruduktifi 
tas tdk opti 
mal oleh 
kontra.(3) 
Cuaca bu 
ruk (hujan 
deras, terg 
enang (4) 
Kesalahan 
pengelola 
an matrial 
(5) 
Perubahan 
scope peke 
rjaan oleh 
konsult (6) 
1 2 3 1 3 2 1 
2 1 2 3 2 3 1 
3 3 3 1 2 2 2 
4 3 3 2 2 2 2 
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5 3 3 3 2 2 2 
6 2 3 3 3 2 3 
7 2 3 3 3 2 2 
8 3 3 3 2 2 2 
9 3 2 1 3 2 1 
10 2 2 3 3 3 3 
11 3 3 2 2 2 3 
12 2 2 3 2 2 2 
13 3 3 2 3 3 3 
14 3 2 3 3 3 3 
15 2 3 3 3 3 3 
16 2 3 2 2 3 2 
17 2 3 2 3 2 2 
18 3 3 3 3 3 3 
19 2 2 2 3 2 3 
20 3 2 3 3 3 3 
21 3 2 2 2 2 2 
22 3 3 3 2 3 3 
23 3 1 1 2 2 2 
24 3 3 2 2 1 2 
25 3 2 2 3 3 1 
26 2 3 2 1 1 2 
27 3 3 2 2 1 1 
28 3 3 2 2 1 1 
29 3 2 1 1 2 2 
30 3 1 1 2 2 1 
 
 Dari tabel 4.11 dan tabel 4.12 tersebut diatas kemudian dianalisis dengan rumus 
Indeks kepentingan sehingga hasilnya seperti terlihat pada ta bel 4.13 dibawah ini, dimana 
hasil analisis putaran ke 2 ini, hasil rankingnya tetap sesuai dengan hasil analisis putaran 
pertama.  
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Tabel 4.13   Ranking Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek         
NO 
Fator-Faktor Penyebab 
Keterlambatan 
Mean (Indeks Kepentingan) Ranking  
1 Kekurangan tenaga  kerja 2.6 1 
 
2 Kesalahan dalam perenca 
naan & spesifikasi 
2.5 2 
 
3 Cuaca buruk (hujan de ras / 
lokasi tergenang) 
 2.4 3 
4 Produktivitas tidak opti mal 
oleh kontraktor 
 2.3 4 
 
5 Kesalahan pengelolaan 
matrial 
2.2 5 
 
6 Perubahan scope pekerja an 
oleh konsultan 
2.1 6 
 
 
Untuk lebih validnya ranking item 1 sampai dengan 6 tersebut kita kalikan angka  
koreksi/bobot dengan perbandingan  : 
  Butir 1 Kekurangan tenaga kerja              = 6 bagian 
    Butir 2 Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi = 5 bagian 
    Butir 3 Cuaca buruk (hujan deras/lokasi tergenang) = 4 bagian 
    Butir 4 Produktivitas tidak optimal oleh kontraktor   = 3 bagian 
               Butir 5 Kesalahan pengelolaan material   = 2 bagian 
    Butir 6 Perubahan scope pekerjaan oleh konsulta  = 1 bagian 
   ----------------------------------------------------------------------------- ---. 
   Jumlah total      = 21 bagian 
Angka koreksi/bobot tersebut diatas, bila dituangkan dalam bentuk protentase masing-
masing sebagai berikut   :  25 %, 22 %, 19 %, 15 %, 10 %, dan 9 %,  julmah total 100 %. 
Kemudian dari  bobot tersebut sianalisis dan dituangkan dalam tabel 4.14 dibawah ini 
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Tabel 4.14  Ranking Faktor-faktor Penyebab Keterlmbatan Proyek setelah dikalikan 
         dengan bobot/angka koreksi 
N0 Faktor penyebab 
keterlambatan  
Mean 
murni 
(a) 
Pembobotan 
 
(b)  % 
Mean 
dikoreksi 
(a x b) 
Ranking 
1 Kekurangantenaga kerja 2.6 25 % 0.65 1 
2 Kesalahan dlm 
perencanaan & spesifikasi 
2.5 22 % 0.56 2 
3 Cuaca buruk ( hujan deras/ 
lokasi tergenang 
2.4 19 % 0.43 3 
4 Produktivitas tidak optimal 
oleh kontraktor  
2.3 15 % 0.35 4 
5 Kesalahan pengelolaan 
material 
2.2 10 % 0.22 5 
6 Perubahan sekup 
pekerjaan oleh konsultan 
2.1 9 % 0.19 6 
 
Dari tabel 4.14 tersebut diatas untuk lebih jelasnya, ranking faktor penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek hasil kuisioner risponden putaran ke 2 setelah dikalikan bobot 
kemudian dianalisis dan disajikan sebagai berikut dibawah ini :  
 
Ranking 1 : Kekurangan Tenaga Kerja 
 Item ini dianggap sangat berpengaruh oleh responden karena kurangnya tukang/ 
pekerja  yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan 
dilapangan. Untuk pekerjaan yang bersifat umum misalnya ; Galian tanah, Pasang pondasi 
bawah tidak ada kesulitan yang berarti, namun untuk pekerjaan yang melibatkan 
kemampuan keteknikan masih sedikit tenaga ahli yang memiliki keahlian bersertifikat. 
 
Ranking 2 : Kesalahan Dalam Perencanaan Dan Spesifikasi 
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 Item ini dianggap sangat berpengaruh karena dalam perenc anaan oleh konsultan 
ternyata dalam pelaksanaan dilapangan dimungkinkan adanya material/bahan yang sulit 
dipasaran dan harus didatangkan dari daerah lain (misalnya mamer itali/ barang tersebut 
harus pesan lebih dahulu). 
 
Ranking 3 : Cuaca buruk (Hujan deras/lokasi tergenang)                                             
 Item ini dianggap sangat berpengaruh oleh karena didalam pelaksanaan utamanya 
untuk pekerjaan awal/pekerjaan tanah dan pondasi yang sifatnya pekerjaan luar ini tidak 
bisa dilaksanakan dan sangat dipengarihi adanya / keadaan cuaca yang baik 
 
Ranking 4 : Produktivitas Tidak Optimal oleh Kontraktor 
 Item ini dianggap sangat berpengaruh karena menurut pengamatan dilapangan 
produktivitas baik bila mampu mencapai progress yang diinginkan. Namun kenyataan 
produktivitas maksimum biasanya belum bisa dicapai pada minggu-minggu awal proyek. 
 
Ranking 5 : Kesalahan Pengelolaan Material. 
 Item ini dianggap sangat berpengaruh oleh responden karena kesalahan 
pengelolaan material akan berdampak langsung berupa kekacauan operasi konstruksi.  
Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan perlunya pengendalian material berupa schedule 
untuk setiap jenis pekerjaan, karena adanya schedule berarti mengendalikan waktu supaya 
tidak terjadi keterlambatan material. Pengadaan material harus memperhitungkan kapan 
saat pelaksanaan item pekerjaan pekerjaan tersebut dimulai oleh karena itu pembuatan 
jadual pen gadaan material harus didasarkan pada jadual pelaksanaan pekerjaan. 
 
Rangking 6 : Perubahan scope pekerjaan oleh konsultan 
 Item ini dianggap penting dan berpengaruh  oleh responden karena Perubahan 
scope pekerjaan oleh konsultan ini berkaitan erat, apalagi apabila perobahan scope 
pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan yang sudah dilaksanakan,  adanya pembongkaran 
pekerjaan yang telah terlanjur dikerjakan ini tentunya akan  menambah waktu pelaksanaan 
peke rjaan yang semestinya tidak perlu terjadi.  
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4.7.Analisis  dan  Pembahasan  Perbedaan  Persepsi  Responden  Terhadap  Faktor-  
          Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek. 
 Dari hasil penelitian ini untuk diketahui apakah ada perbedaan persepsi responden 
dalam menilai factor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek berdasarkan 
jabatan, pengalaman, nilai proyek, jenis proyek, dan jumlah lantai bangunan. 
 Hasil penelitihan dianalisis dengan mempergunakan Uji Chi Square dengan 
mengunakan persamaan berikut ini. 
      (fo –  fh)2 
X2 =  ? ------------------            ………………………………………………….. (4.2)  
               fh 
      (Jumlah katagori)(Jumlah golongan) 
    Dengan  fh = --------------------------------------------------?
        N 
X2  =  Chi kwadrat,  fo = frekuensi yg diperoleh dr observasi sampel,  fh = frekuensi 
yg diharapkan dlm sampel 
 Sebagai contoh akan dijelaskan analisis untuk menguji berdasarkan jabatan 
responden, apakah terdapat perbedaan perseps i responden terhadap item 1 (keterlambatan 
pembayaran oleh owner ). Frekuensi observasi (fo) terdpat item (keterlmbatan pembayaran 
oleh owner) berdasarkan jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.15  berikut ini : 
 
Tabel 4.15    Frekuensi (fo) terhadap item 1 (Keterlambatan pembayaran oleh owner) 
Berdasarkan Jabatan Responden 
Jabatan  responden  
Manajer Proyek Manajer Lapangan 
Jumlah 
kategori 
Tidak 
berpengaruh 
2 3 5 fo  Item 1 
Agak 
berpengaruh 
6 8 14 
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Berpengaruh 2 3 5  
Sangat 
berpengaruh 
4 2 6 
Jmlah golongan  14 16 30 
 
Kemudian dibuat contoh perhitungan mencari fh untuk manajer proyek 
   14    
Perbandingan = ------------------------ = 0.47 
        ( 14 + 16 ) 
Tidak berpengaruh :  fh  =  5 x 0.47  = 2.34            
Agak berpengaruh :  fh  =  14 x 0.47 = 6.53 
Berpenga ruh        :  fh  =  5  x  0.47 = 2.33 
Sangat berpengaruh: fh  =  6  x  0.47 = 2.80 
 
Kemudian contoh perhitungan fh untuk manajer lapangan 
                16 
Perbandingan = --------------------- = 0.53 
         ( 14 + 16 ) 
Tidak berpengaruh : fh  =   5  x  0.53   =  2.66 
Agak berpengaruh :  fh  = 14  x  0.53  =  7.47 
Berpengaruh          :  fh  =   5  x  0.53  =  2.67 
Sangat berpengaruh:  fh  =  6  x  0.53  =  3.20 
 Untuk memudahkan dibuat tabel 4.16 untuk menghitung fh masing-masing 
golongan berdasarkan jabatan responden.  
 
Tabel 4.16   Hasil perhitunga fh 
Jabatan  Responden  
Manajer proyek Manajer lapangan 
Jumlah 
kategori 
Tidak 
berpengaruh 
2.34 2.66 5 fh  item 1 
Agak 
berpengaruh 
6.53 7.47 14 
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Berpengaruh 2.33 2.67 5  
Sangat 
berpengaruh 
2.80 3.20 6 
Jmlah golongan  14 16 30 
 
Kemudian tabel untuk mencari Chi Square  (X2) 
Tabel 4.17  Perhitungan Chi Square  (X2) 
 Manajer proyek   
fo  fh fo - fh (fo – fh)2 
(fo –  fh)2 
fh  
Tidak 
berpengaruh 
2 2.3335 - 0.3335 0.1112 0.0476 
Agak 
berpengaruh 
6 6.5338 - 0.5338 0.2849 0.0436 
Berpengaruh 2 2.3335 - 0.3335 0.1112 0.0476 
 
Sangat 
berpengaruh 
4 2.7992 1.2008 1.4419 0.5151 
Jmlah 
Golongan 
 14 14 0  0.6539 
 
  Manajer  lapangan 
 fo fh fo - fh ( fo – fh )2  
Tidak 
berpengaruh 
3 2.6665 0.3335 0.1112 0.0371 
Agak 
berpengaruh 
8 7.4662 0.5338 0.2849 0.0356 
Berpengaruh 3 2.6665 0.3335 0.1112 0.0371 
 
Sangat 
berpengaruh 
2 3.1998 -1.1998 1.4395 0.7197 
Jmlah 
golongan 
 16 16   0.8295 
Total 
golongan 
 30 30 0  1.4834 
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Dari hasil perhitungan Chi Square di atas kemudian dibandingkan dengan hasil 
perhitungan Chi Square dengan menggunakan program SPSS untuk item 1 yang disajikan 
dalam tabel 4.18 
 
Tabel 4.18     Chi Square Test hasil Perhitungan SPSS Perbe daan Persepsi Responden 
Terhadap item 1  berdasarkan Jabatan Responden 
 Nilai df Asymp. Sig  
Pearson Chi-Square 1.4834 3 0.816 
Jumlah 30   
 
Dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Chi Square (X 2) adalah sama dengan 
menggunakan SPSS. 
Pengambilan kesimpulan untuk kasus ini yaitu : 
 
Ho = Tidak ada perbedaan persepsi diantara responden berdasarkan jabatan respon 
 den dlm menilai kasus ini. 
Hi = Ada perbedaan persepsi antara responden berdasarkan jabatan responden 
dalam menilai kasus ini. 
 Sedangkan contoh kasus diatas terlihat dalam tabel 4.18  df =  3   , yang 
dimaksud dengan df adalah derajat kebebasan yang didapat dengan persamaan 
sebagai berikut : 
 df = (k – 1) (m – 1), 
dengan ( k )  adalah banyaknya kategori dan  ( m ) adalah banyaknya golongan 
jadi df = (4 – 1) (2 – 1) = 3 
 Bila dipakai tingkat kepercayaan 95 % atau alfa = 0.050 = 5 %, didapat Chi 
Square tabel = 7.815 maka didapat Chi Square hitung 1.4834 < Chi Square tabel = 
7.815, dengan demikian dapat dikatakan Ho diterima.Atau dengan melihat Asymp 
Sig adalah  0.816 > 0.050 maka Ho diterima, dan Hi ditolak. Artinya  ada 
persamaaan persepsi responden dalam menilai kepentingan terhadap faktor 
penyebab keterlambatan penyelesaian proyek.  
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 Untuk mempercepat proses perhitungan dipakai program SPSS for 
Windows. Dengan demikian dasar pengambilan keputusan diambil berdasarkan 
angka Asymp Sig.  
Hasil olahan SPSS sebagaimana dapat dilihat pada lampiran II  akan dirangkum 
pada tabel-tabel beribut ini. 
 
 
Tabel 4.19   Persepsi Responden Terhadap Faktor Penyebab Penye lesaian proyek ber  
                     dasakan Jabatan Responden. (diperoleh dari olahan SPSS) 
No Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Asymp Sig 
1 Keterlambatan pembayaran oleh owner 0.816 
2 Pelaksanaan tahapan yang jelek 0.409 
3 Kesalaha n pengelolaan material 0.627 
4 Kekurangan tenaga kerja 0.802 
5 Cuaca buruk, hujan deras/lokasi tergenang 0.061 
6 Keadaan tanah 0.747 
7 Pekerjaan tambahan 0.275 
8 Perubahan pekerjaan struktursn,ME, Plambing 0.131 
9 Kesalahan dalam perencanaan dan spes ifikasi 0.027         
10 Ketidak jelasan dalam perencanaan & spesifikasi 0.886 
11 Perubahan perencanaaan dan spesifikasi 0.418 
12 Kesalahan mengiterpretasikan gambar/spesifikasi 0.883 
13 Perubahan metode kerja oleh kontraktor 0.599 
14 Perencanaan sche dule yang tidak tepat 0.364 
15 Produktifitas yang tidak optimum oleh kontraktor  0.114 
16 Perubahan scope pekerjaan oleh konsuntan 0.553 
17 Pemogokan 0.623 
18 Perbaikan pekerjaan 0.513 
19 Memperbaiki kerusakan akibat pemogokan 0.578 
20 Terlambat perstujuan shop drawing 0.696 
21 Pertepatan bulan puasa dan lebaran 0.774 
22 Pelaksanaan proyek pada awal tahun 0.269 
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Tabel 4.19  diatas menjelaskan persepsi responden terhadap fa ktor penyebab 
keterlambatan penyelesaian proyek, berdasarkan jabatan responde n. Untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan persepsi yaitu dengan melihat Asymp Sig. Apabila Asymp Sig. 
masing-masing item lebih besar  0.050 maka tidak ada perbedaan persepsi berdasarkan 
Jabata n. Tampak pada tabel 4.19 menunjukkan seluruh nilai Asymp Sig menunjukkan 
lebih besar dari 0.05. Artinya tidak ada perbedaan persepsi responden dalam menilai faktor  
penyebab keterlambatan penyelesaian proyek berdasarkan jabatan responden. Kecuali item 
butir 9, Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi asymp sig nilainya = 0.027  < 0.05 
ini berarti  ada perbedaan persepsi responden, berarti 21 item Ho diterima, dan 1 item Ho 
ditolak atau H1 diterima 
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Tabel  4.20     Persepsi responden terhadap faktor penyebab keterlambatan penyelesa    
                        ian proyek berdasarkan Pengalaman Responden. 
No Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Asymp Sig 
1 Keterlambatan pembayaran oleh owner 0.339 
2 Pelaksanaan tahapan yang jelek 0.081 
3 Kesalahan pengelolaan material 0.169 
4 Kekurangan tenaga kerja 0.088 
5 Cuaca buruk, hujan deras/lokasi tergenang 0.721 
6 Keadaan tanah 0.031 
7 Pekerjaan tambahan 0.691 
8 Perubahan pekerjaan struktursn,ME, Plambing 0.089 
9 Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 0.704 
10 Ketidak jelasan dalam perencanaan & spesifikasi 0.659 
11 Perubahan perencanaaan dan spesifikasi 0.339 
12 Kesalahan mengiterpretasikan gambar/spesifikasi 0.490 
13 Perubahan metode kerja oleh kontraktor 0.384 
14 Perencanaan schedule yang tidak tepat 0.580 
15 Produktifitas yang tidak optimum oleh kontraktor  0.217 
16 Perubahan scope pekerjaan oleh konsuntan 0.153 
17 Pemogokan 0.023 
18 Perbaikan pekerjaan 0.218 
19 Memperbaiki kerusakan akibat pemogokan 0.093 
20 Terlambat perstujuan shop drawing 0.229 
21 Pertepatan bulan puasa dan lebaran 0.789 
22 Pelaksanaan proyek pada awal tahun 0.527 
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Tabel 4.20  diatas menjelaskan persepsi responden terhadap faktor penyebab 
keterlambatan penyelesaian proyek berdasarkan pengalaman responden. Untuk mengetahui  
ada tidaknya persepsi yaitu dengan melihat asymp sig. Apabila asymp sig masing-masing 
item lebih kecil dari 0.05 maka ada perbedaan persepsi berdasarkan jabatan responden 
Tampak pada tabel 4.20 sebagian besar nilai asymp sig lebih besar dari 0.05 berarti ada 
kesamaan persepsi responden berdasarkan pengalaman responden, kecuali item butir 6. 
keadaan tanah nilai asimp sig 0.031 dan item butir 17. pemogokan nilai asymp sig 0.023, 
kedua item ini lebih kecil dari 0.05 berarti ada perbedaan persepsi responden berdasarkan 
pengalaman responden, berarti 20 item Ho diterima dan 1 item Ho ditolak atau H1 diterima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tabel 4.21   Persepsi Responden terhadap faktor Penyebab Keterlambatan  
                             Penyelesaian  Proyek berdasarkan Nilai Proyek. 
No Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Asymp Sig 
1 Keterlambatan pembayaran oleh owner 0.424 
2 Pelaksanaan tahapan yang jelek 0.907 
3 Kesalahan pengelolaan material 0.590 
4 Kekurangan tenaga kerja 0.942 
5 Cuaca buruk, hujan deras/lokasi tergenang 0.825 
6 Keadaan tanah 0.166 
7 Pekerjaan tambahan 0.525 
8 Perubahan pekerjaan struktursn,ME, Plambing 0.880 
9 Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 0.517 
10 Ketidak jelasan dalam perencanaan & spesifikasi 0.795 
11 Perubahan perencanaaan dan spesifikasi 0.645 
12 Kesalahan mengiterpretasikan gambar/spesifikasi 0.422 
13 Perubahan metode kerja oleh kontraktor 0.132 
14 Perencanaan schedule yang tidak tepat 0.883 
15 Produktifitas yang tidak optimum oleh kontraktor  0.100 
16 Perubahan scope pekerjaan oleh konsuntan 0.928 
17 Pemogokan 0.684 
18 Perbaikan pekerjaan 0.284 
19 Memperbaiki kerusakan akibat pemogokan 0.025 
20 Terlambat perstujuan shop drawing 0.060 
21 Pertepatan bulan puasa dan lebaran 0.683 
22 Pelaksanaan proyek pada awal tahun 0.628 
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Tabel 4.21  tersebut diatas menjelaskan persepsi responden terhadap faktor penyebab 
keterlambatan penyelesaian proyek berdasarkan nilai proyek. Untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan persepsi yaitu dengan melihat asymp sig. Apabila asymp sig masing-
masing asymp sig lebih kecil dari 0.05 maka berarti ada perbedaan persepsi berdasarkan 
jabatan. Tampak pada tabel 4.21 diatas seluruh nilai asymp sig lebih besar dari 0.05 berarti 
ada persamaan persepsi responden dalam menilai faktor  penyebab keterlambatan penyelesa 
ian proyek, kecuali item butir 19. Memperbaiki kerusakan akibat pemogokan, nilai asymp 
sig 0.025 berarti ada perbedaan persepsi responden, berarti 21 item Ho diterima dan item 
Ho ditolak atau H1 diterima   
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   Tabel 4.22   Persepsi Responden terhadap faktor Penyebab Keterlambatan Penyele      
                         saian  Proyek  Berdasarkan jenis proyek. 
No Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Asymp Sig 
1 Keterlambatan pembayaran oleh owner 0.410 
2 Pelaksanaan tahapan yang jelek 0.198 
3 Kesalahan pengelolaan material 0.000 
4 Kekurangan tenaga kerja 0.009 
5 Cuaca buruk, hujan deras/lokasi tergenang 0.628 
6 Keadaan tanah 0.046 
7 Pekerjaan tambahan 0.155 
8 Perubahan pekerjaan struktursn,ME, Plambing 0.311 
9 Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 0.819 
10 Ketidak jelasan dalam perencanaan & spesifikasi 0.520 
11 Perubahan perencanaaan dan spesifikasi 0.280 
12 Kesalahan mengiterpretasikan gambar/spesifikasi 0.120 
13 Perubahan metode kerja oleh kontraktor 0.003 
14 Perencanaan schedule yang tidak tepat 0.292 
15 Produktifitas yang tidak optimum oleh kontraktor  0.517 
16 Perubahan scope pekerjaan oleh konsuntan 0.952 
17 Pemogokan 0.304 
18 Perbaikan pekerjaan 0.194 
19 Memperbaiki kerusakan akibat pemogokan 0.470 
20 Terlambat perstujuan shop drawing 0.515 
21 Pertepatan bulan puasa dan lebaran 0.767 
22 Pelaksanaan proyek pada awal tahun 0.286 
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Tabel 4.22  tersebut diatas menjelaskan persepsi responden terhadap faktor penyebab 
keterlambatan penyelesaian proyek berdasarkan jenis proyek. Untuk mengetahui ada 
tidaknya persepsi yaitu dengan melihat asymp sig. Apabila asymp sig masing-masing item 
lebih kecil dari 0.050 maka berarti ada perbedaan persepsi responden berdasrkan jabatan. 
Tampak pada tabel 4.22 menunjukkan nilai asymp sig diatas 0.05, berarti ada kesamaan 
persepsi responden dalam menilai faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek,  
Kecuali item butir 3. Kesalahan pengelolaan material nilai asymp sig 0.000, item butir 4. 
Kekurangan tenaga kerja nilai asymp sig 0.009, item butir 6. Keadaan tanah nilai asimp sig 
0.046 dan item butir 13. Perubahan metode kerja oleh kontraktor nilai asymp sig 0.003. 
Keempat item ini lebih kecil dari 0.05 berarti ada perbedaan persepsi responden, berarti 18 
item Ho diterima dan 4 item Ho ditolak atau H1 diterima.  
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Tabel 4.23    Persepsi Responden Terhadap Faktor Penyebab Keterlambatan Penyele       
                      aian proyek   Berdasarkan Luas Lantai Proyek 
No Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Asymp Sig 
1 Keterlambatan pembayaran oleh owner 0.069 
2 Pelaksanaan tahapan yang jelek 0.102 
3 Kesalahan pengelolaan material 0.876 
4 Kekurangan tenaga kerja 0.662 
5 Cuaca buruk, hujan deras/lokasi tergenang 0.530 
6 Keadaan tanah 0.713 
7 Pekerjaan tambahan 0.577 
8 Perubahan pekerjaan struktursn,ME, Plambing 0.091 
9 Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 0.296 
10 Ketidak jelasan dalam perencanaan & spesifikasi 0.285 
11 Perubahan perencanaaan dan spesifikasi 0.712 
12 Kesalahan mengiterpretasikan gambar/spesifikasi 0.715 
13 Perubahan metode kerja oleh kontraktor 0.088 
14 Perencanaan schedule yang tidak tepat 0.130 
15 Produktifitas yang tidak optimum oleh kontraktor  0.649 
16 Perubahan scope pe kerjaan oleh konsuntan 0.832 
17 Pemogokan 0.618 
18 Perbaikan pekerjaan 0.186 
19 Memperbaiki kerusakan akibat pemogokan 0.136 
20 Terlambat perstujuan shop drawing 0.066 
21 Pertepatan bulan puasa dan lebaran 0.095 
22 Pelaksanaan proyek pada awal tahun 0.133 
 
Tabel 4.23  tersebut diatas menjelaskan persepsi responden terhadap faktor penyebab 
keterlambatan penyelesaian proyek berdasarkan luas lantai. Untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan persepsi yaitu dengan melihat asymp sig. Apa bila asymp sig masing-
masing item lebih kecil dari pada 0.05 maka ada perbedaan persepsi berdsarkan jabatan. 
Tampak tabel 4.23 tersebut diatas nilai asymp sig lebih besar dari 0.05, berarti ada 
kesamaan persepsi responden dalam menilai faktor keterlamb Proy berdsarkan luas lantai.  
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Tabel 4.24 Persepsi Responden Terhadap Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesa       
                    ian Proyek berdasarkan Pertanyaan Responden Ya/Tidak  
No Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Asymp Sig 
1 Keterlambatan pembayaran oleh owner 0.513 
2 Pelaksanaan tahapan yang jelek 0.471 
3 Kesalahan pengelolaan material 0.866 
4 Kekurangan tenaga kerja 0.427 
5 Cuaca buruk, hujan deras/lokasi tergenang 0.073 
6 Keadaan tanah 0.162 
7 Pekerjaan tambahan 0.336 
8 Perubahan pekerjaan struktursn,ME, Plambing 0.522 
9 Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 0.214 
10 Ketidak jelasan dalam perencanaan & spesifikasi 0.524 
11 Perubahan perencanaaan dan spesifikasi 0.063 
12 Kesalahan mengiterpretasikan gambar/spesifikasi 0.330 
13 Perubahan metode kerja oleh kontraktor 0.123 
14 Perencanaan schedule yang tidak tepat 0.886 
15 Produktifitas yang tidak optimum oleh kontraktor  0.352 
16 Perubahan scope pekerjaan oleh konsuntan 0.698 
17 Pemogokan 0.244 
18 Perbaikan pekerjaan 0.746 
19 Memperbaiki kerusakan akibat pemogokan 0.962 
20 Terlambat perstujuan shop drawing 0.800 
21 Pertepatan bulan puasa dan lebaran 0.512 
22 Pelaksanaan proyek pada awal tahun 0.252 
 
Tabel 4.24 tersebut diatas menjelaskan persepsi responden terhadap faktor 
penyebab keterlambatan penyelesaian proyek berdasarkan pertanyaan responden ya/tidak 
Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi yaitu dengan melihat asymp sig. Apa 
bila asymp sig masing-masing item lebih kecil dari pada 0.05 maka ada perbedaan persepsi 
berdsarkan jabatan. Tampak tabel 4.24 diatas nilai asymp sig lebih > 0.05, berarti ada kesa  
maan persepsi responden dlam menilai faktor keterlamb Proy berdsarkan pertanyaan ya/tdk 
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Dari tabel 4.19  sampai dengan 4.24  terlihat bahwa berdasarkan Jabatan responden, 
pengalaman responden, nilai proyek, jenis proyek, luas lantai dan pertanyaan ya/tidak, 
terhadap faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek memiliki tingkat signifikansi 
yang lebih besar dari ( > 0.05 ) atau dapat dikata kan bahwa fakta dilapangan  secara umum 
responden menerima Ho. Ini berarti ada kesamaan persepsi responden didalam menilai 
tingkat kepentingan terhadap faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. 
 
Tabel 4.25  Kategori yang memiliki item Signifikan dan tidak Signifikan  
Kategori Jumlah  Item Jumlah Item Signifikan 
( Sig. > 0.05 ) 
Jumlah Item Tdk Signifikan 
( Sig. < 0.05 ) 
Jabatan 22 21 1 
Pengalaman 22 20 2 
Nilai Proyek 22 21 1 
Jenis Proyek 22 18 4 
Luas Lantai 22 22 - 
Ya/tidak 22 22 - 
 
Berdasarkan tabel 4.25 tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa untuk kategori,Luas 
lantai dan pertanyaan Ya/tidak, menunjukkan 22 item faktor penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek ada persamaan persepsi responden, atau Ho diterima. Sedangkan 
untuk kategori Jabatan responden 21 item Ho diterima dan 1 item Ho ditolak, Pengalaman 
responden 20 item Ho diterima dan 2 item Ho ditolak, Nilai Proyek 21 item Ho diterima 
dan 1 item Ho ditolak  dan Jenis Proyek 18 item Ho diterima dan 4 item Ho ditolak, 
masing-masing memiliki 1 item, 2 item, 1 item dan 4 item asymp sig < 0.05 berarti tidak 
ada kesamaan persepsi responden.  Namun secara umum dari tabel 4.25 tersebut diatas bisa 
anggap signifikan.  
77 
 
4.8. Analisis Regresi Faktor Penyebeb Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung 
 
Tabel 4.26   Hasil tabulasi data berdasarkan  hasil isian kuisioner oleh responden Sete  
         lah diranking 
 
Resp 
Kekurngan 
tenaga 
kerja 
(X1) 
Kesalahan 
dlm perenc 
& spesifikasi 
(X2) 
Produkt ftdk 
optimal oleh 
kontraktor 
(X3) 
Cuaca buruk 
hujan deras, 
lks tergenang 
(X4) 
Kesalahan 
pengelolaan 
material  
(X5) 
Perubahan 
schope 
pekerjaan 
(X6) 
Perencanaa 
schedule 
tdk tepat 
(Y) 
1 2 3 1 3 2 1 1 
2 1 2 3 2 3 1 1 
3 3 3 1 2 2 2 2 
4 3 3 2 2 2 2 2 
5 3 3 3 2 2 2 2 
6 2 3 3 3 2 3 1 
7 2 3 3 3 2 2 2 
8 3 3 3 2 2 2 2 
9 3 2 1 3 2 1 2 
10 2 2 3 3 3 3 2 
11 3 3 2 2 2 3 1 
12 2 2 3 2 2 3 3 
13 3 3 2 3 3 3 2 
14 3 2 3 3 3 3 1 
15 2 3 3 3 3 3 1 
16 2 3 2 2 3 2 1 
17 2 3 2 3 2 2 1 
18 3 3 3 3 3 3 1 
19 2 2 2 3 2 3 2 
20 3 2 3 3 3 3 1 
21 3 2 2 2 2 2 1 
22 3 3 3 2 3 3 3 
23 3 1 1 2 2 2 1 
24 3 3 2 2 1 2 2 
25 3 2 2 3 3 1 2 
26 2 3 2 1 1 2 1 
27 3 3 2 2 1 1 2 
28 3 3 2 2 1 1 2 
29 3 2 1 1 2 2 2 
30 3 1 1 2 2 1 2 
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Tabel 4.27   Penolong Untuk Menghitung  Persamaan Regresi dan Korelasi Kekurang  
                     an tenaga Kerja Terhadap Perencanaan Schedule  yang tidak tepat  
Nomor X1 Y1 X1Y1 X12 Y12 
1 2 1 2 4 1 
2 1 1 1 1 1 
3 3 2 6 9 4 
4 3 2 6 9 4 
5 3 2 6 9 4 
6 2 1 2 4 1 
7 2 2 4 4 4 
8 3 2 6 9 4 
9 3 2 6 9 4 
10 2 2 4 4 4 
11 3 1 3 9 1 
12 2 3 6 4 9 
13 3 2 6 9 4 
14 3 1 3 9 1 
15 2 1 2 4 1 
16 2 1 2 4 1 
17 2 1 2 4 1 
18 3 1 3 9 1 
19 2 2 4 4 4 
20 3 1 3 9 1 
21 3 1 3 9 1 
22 3 3 9 9 9 
23 3 1 3 9 1 
24 3 2 6 9 4 
25 3 2 6 9 4 
26 2 1 2 4 1 
27 3 2 6 9 4 
28 3 2 6 9 4 
29 3 2 6 9 4 
30 3 2 6 9 4 
? ? X1 = 78 ? Y1 = 49 ? X1Y1 = 130 ? X12 = 212 ? Y12 = 91 
 
X1 =  
     =  
    = 2,6 
Y1 =  
      =  
       = 1,633 
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Menghitung harga a dan b dengan rumus sebagai berikut : 
a =  
  =  
  =  
   =  
   = 0,899 
 
b =  
  =  
  =  
  =  
   = 0,283 
 
Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat 
disusun.  Persamaan regresi nilai Kekurangan tenaga kerja  dan nilai  rata-rata Perencanaan 
schedule  adalah seperti berikut : 
Y = a + bX 
Y = 0,899 + 0,283X 
 
Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variable independen ditetapkan.  Misalnya 
nilai kekurangan tenaga kerja (X) = 100, maka nilai rata-rata perencanaan schedule adalah 
: 
Y = 0,899 + (0,283) (100) = 29,199 
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 Jadi diperkirakan nila i rata-rata perencanaan schedule sebesar 29,199. Dari 
persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa, bila nilai Kekurangan tenaga kerja  
bertamba h 1, maka nilai rata -rata perencanaan schedule  akan bertambah 0,283 atau setiap 
nilai kekurangan tenaga kerja bertambah 10 maka nilai rata-rata perencanaan schedule  
akan bertambah sebesar 2,83. 
 Garis regresi dapat digambarkan berdasarkan persamaan yang telah ditemukan 
adalah : 
Y = 0,899 + 0,283X 
 
29,199 
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Garis regresi nilai n kekurangan tenaga kerja  dan nilai rata-rata perencanaan schedule 
r =  
  =  
  =  
  =   
  =  
0,899 
Y = 29,199  
Persamaan 
antara rata-rata 
Y dan X 
Rata-rata Y = 
29,199 
Rata-rata X = 
82 
 
  =  
  = 0,498 
 
Harga r tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan n = 30 diperoleh 0,361 dan untuk 
1% = 0,463. Karena harga r hitung lebih besar dari r tabel baik untuk kesalahan 5% 
maupun 1% (0,498 > 0,463 > 0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan sebesar 0,498 antara nilai kekurangan tenaga kerja dan  perencanaan 
schedule  
Koefisien determinasinya r² = 0,498² = 0,248. Hal ini berarti nilai rata-rata perencanaan 
schedule 24,8% ditentukan oleh nilai kekurangan tenaga kerja yang diberikan, melalui 
persamaan regresi Y = 0,899 + 0,283X. Sisanya 75,2% ditentukan oleh faktor lain. 
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Tabel 4.28 Penolong Untuk Menghitung Persamaan Regresi dan Korelasi Kesalahan  
dalam Perencanaan dan Spesifikasi Thdap Pe rencanaan Schedule Yang Tidak Tepat  
Nomor X2 Y1 X2Y1 X22 Y12 
1 3 1 3 9 1 
2 2 1 2 4 1 
3 3 2 6 9 4 
4 3 2 6 9 4 
5 3 2 6 9 4 
6 3 1 3 9 1 
7 3 2 6 9 4 
8 3 2 6 9 4 
9 2 2 4 4 4 
10 2 2 4 4 4 
11 3 1 3 9 1 
12 2 3 6 4 9 
13 3 2 6 9 4 
14 2 1 2 4 1 
15 3 1 3 9 1 
16 3 1 3 9 1 
17 3 1 3 9 1 
18 3 1 3 9 1 
19 2 2 4 4 4 
20 2 1 2 4 1 
21 2 1 2 4 1 
22 3 3 9 9 9 
23 1 1 1 1 1 
24 3 2 6 9 4 
25 2 2 4 4 4 
26 3 1 3 9 1 
27 3 2 6 9 4 
28 3 2 6 9 4 
29 2 2 4 4 4 
30 1 2 2 1 4 
? ? X2 = 76 ? Y1 = 49 ? X2Y1 = 124 ? X22 = 204 ? Y12 = 91 
 
X2 =  
     =  
    = 2,533 
Y1 =  
      =  
       = 1,633 
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Menghitung harga a dan b dengan rumus sebagai berikut : 
a =  
  =  
  =  
   =  
   = 1,663 
 
b =  
  =  
  =  
  =  
   = 0,029 
 
Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat 
disusun.  Persamaan regresi nilai Kesalahan dlm perencanaan dan spesifikasi dan nilai rata-
rata perencanaan schedule  adalah seperti berikut : 
Y = a + bX 
Y = 1,663 + 0,029X 
 
Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variable independen ditetapkan.  Misalnya 
nilai Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi (X) = 100, maka nilai rata-rata 
perencanaan schedule adalah : 
Y = 1,663 + (0,029) (100) = 4,563 
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 Jadi diperkirakan nila i rata-rata perencanaan schedule sebesar 4,563. Dari 
persamaan regresi diatas dapat diartikan ba hwa, bila nilai Kesalahan dalam perencanaan 
dan spesifikasi bertambah 1, maka nilai rata-rata perencanaan schedule  akan bertambah 
0,029 atau setiap nilai Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi bertambah 10 maka 
nila i rata -rata perencanaan schedule akan bertambah sebesar 0,29. 
 Garis regresi dapat digambarkan berdasarkan persamaan yang telah ditemukan 
adalah : 
Y = 1,663 + 0,029X 
 
 
   4,563 
 
 
 
 
 
 
 
 
            0                         50        60        70        80       90      100           
                                         Nilai rata-rata perencanaan schedule  
 
Garis regresi nilai n Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi dan nilai rata-rata 
perencanaan schedule. 
r =  
  =  
  =  
  =   
1,663 
Y = 4,563  
Persamaan 
antara rata-rata 
Y dan X 
Rata-rata Y = 
4,563 
Rata-rata X = 
87 
 
  =  
  =  
  = 0,487 
 
Harga r tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan n = 30 diperoleh 0,361 dan untuk 
1% = 0,463. Karena harga r hitung lebih besar dari r tabel baik untuk kesalahan 5% 
maupun 1% (0,487 > 0,463 > 0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan sebesar 0,487 antara Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 
dan Perencanaan schedule. 
Koefisien determinasinya r² = 0,487² = 0,237. Hal ini berarti nilai Perencanaan schedule 
23,7% ditentukan oleh nilai Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi yang diberikan, 
melalui persamaan regresi  Y = 1,663 + 0,029X. Sisanya 76,3% ditentukan oleh faktor lain. 
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Tabel 4.29 Penolong Untuk Menghitung Persamaan Regresi Dan Korelasi Produksi 
Tidak Optimum Oleh Kontraktor Terhadap Perencanaan Schedule tidak Tepat  
Nomor X3 Y1 X3Y1 X32 Y12 
1 1 1 1 1 1 
2 3 1 3 9 1 
3 1 2 2 1 4 
4 2 2 4 4 4 
5 3 2 6 9 4 
6 3 1 3 9 1 
7 3 2 6 9 4 
8 3 2 6 9 4 
9 1 2 2 1 4 
10 3 2 6 9 4 
11 2 1 2 4 1 
12 3 3 9 9 9 
13 2 2 4 4 4 
14 3 1 3 9 1 
15 3 1 3 9 1 
16 2 1 2 4 1 
17 2 1 2 4 1 
18 3 1 3 9 1 
19 2 2 4 4 4 
20 3 1 3 9 1 
21 2 1 2 4 1 
22 3 3 9 9 9 
23 1 1 1 1 1 
24 2 2 4 4 4 
25 2 2 4 4 4 
26 2 1 2 4 1 
27 2 2 4 4 4 
28 2 2 4 4 4 
29 1 2 2 1 4 
30 1 2 2 1 4 
? ? X3 = 66 ? Y1 = 49 ? X3Y1 = 108 ? X32 = 162 ? Y12 = 91 
 
X3 =  
     =  
    = 2,2 
Y1 =  
      =  
       = 1,633 
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Menghitung harga a dan b dengan rumus sebagai berikut : 
a =  
  =  
  =  
   =  
   = 1,607 
 
b =  
  =  
  =  
  =  
   = 0,012 
 
Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat 
disusun.  Persamaan regresi Produksi tidak optimum oleh kontraktor dan nilai Perencanaan 
schedule  adalah seperti berikut : 
Y = a + bX 
Y = 1,607 + 0,012X 
 
Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variable independen ditetapkan.  Misalnya 
nilai Produksi tidak optimum oleh kontraktor (X) = 100, maka nilai Perencanaan schedule  
adalah : 
Y = 1,607 + (0,012) (100) = 2,807 
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 Jadi diperkirakan nila i Perencanaan schedule sebesar 2,807. Dari persamaan regresi 
diatas dapat diartikan ba hwa, bila nilai Produksi tidak optimum oleh kontraktor bertambah 
1, maka nilai Perencanaan schedule  akan bertambah 0,012 a tau setiap nilai Produksi tidak 
optimum oleh kontraktor bertambah 10 maka nilai Perencanaan schedule akan bertambah 
sebesar 0,12. 
 Garis regresi dapat digambarkan berdasarkan persamaan yang telah ditemukan 
adalah : 
Y = 1,607 + 0,012X 
 
 
   2,807 
 
 
 
 
 
         1 
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Garis regresi nilai n Produksi tidak optimum oleh kontraktor dan nilai Perencanaan 
schedule  
r =  
  =  
  =  
  =   
1,607 
Y = 2,807  
Persamaan 
antara rata-rata 
Y dan X 
Rata-rata Y = 
2,807 
Rata-rata X = 
92 
 
  =  
  =  
  = 0,472 
Harga r tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan n = 30 diperoleh 0,361 dan untuk 1% = 
0,463. Karena harga r hitung lebih besar dari r tabel baik untuk kesalahan 5% maupun 1% 
(0,472 > 0,463 > 0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan sebesar 0,472 antara nilai Produksi tidak optimum oleh kontraktor dan 
Perencanaan schedule 
Koefisien determinasinya r² = 0,472² = 0,223. Hal ini berarti nilai Perencanaan schedule 
22,3% ditentukan oleh nilai Produksi tidak optimum oleh kontraktor yang diberikan, 
melalui persamaan regresi Y = 1,607 + 0,012X. Sisanya 77,7% ditentukan oleh faktor lain. 
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Tabel 4.30 Penolong Untuk Menghitung Persamaan Regresi Dan Korelasi Cuaca 
Buruk, Hujan Deras, Lokasi Tergenang Terhdap Perencanaan Schedule Tidak Tepat  
Nomor X4 Y1 X4Y1 X42 Y12 
1 3 1 3 9 1 
2 2 1 2 4 1 
3 2 2 4 4 4 
4 2 2 4 4 4 
5 2 2 4 4 4 
6 3 1 3 9 1 
7 3 2 6 9 4 
8 2 2 4 4 4 
9 3 2 6 9 4 
10 3 2 6 9 4 
11 2 1 2 4 1 
12 2 3 6 4 9 
13 3 2 6 9 4 
14 3 1 3 9 1 
15 3 1 3 9 1 
16 2 1 2 4 1 
17 3 1 3 9 1 
18 3 1 3 9 1 
19 3 2 6 9 4 
20 3 1 3 9 1 
21 2 1 2 4 1 
22 2 3 6 4 9 
23 2 1 2 4 1 
24 2 2 4 4 4 
25 3 2 6 9 4 
26 1 1 1 1 1 
27 2 2 4 4 4 
28 2 2 4 4 4 
29 1 2 2 1 4 
30 2 2 4 4 4 
? ? X4 = 71 ? Y1 = 49 ? X4Y1 = 114 ? X42 = 179 ? Y12 = 91 
 
X4 =  
     =  
    = 2,367 
Y1 =  
      =  
       = 1,633 
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Menghitung harga a dan b dengan rumus sebagai berikut : 
a =  
  =  
  =  
   =  
   = 2,058 
 
b =  
  =  
  =  
  =  
   = 0,003 
 
Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat 
disusun. Persamaan regresi nilai Cuaca buruk, hujan deras, lokasi terganang  dan nilai 
Perencanaan schedule  adalah seperti berikut : 
Y = a + bX 
Y = 2,058 + 0,003X 
 
Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variable independen ditetapkan.  Misalnya 
nilai Cuaca buruk, hujan deras, lokasi tergenang (X) = 100, maka nilai Perencanaan 
schedule  adalah : 
Y = 2,058 + (0,003) (100) = 2,358 
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 Jadi diperkirakan nila i Perencanaan schedule sebesar 2,358. Dari persamaan regresi 
diatas dapat diartikan bahwa, bila nilai Cuaca buruk bertambah 1, maka nilai Perencanaan 
schedule  akan bertambah 0,003 atau setiap nilai Cuaca buruk bertambah 10 maka nilai 
Perencanaan schedule akan bertambah sebesar 0,03. 
 Garis regresi dapat digambarkan berdasarkan persamaan yang telah ditemukan 
adalah : 
Y = 2,058 + 0,003X 
 
 
   2,358 
 
 
 
 
 
         2 
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Garis regresi nilai n Cuaca buruk dan nilai Perencanaan schedule. 
r =  
  =  
  =  
  =   
  =  
2,058  
Y = 2,358  
Persamaan 
antara rata-rata 
Y dan X 
Rata-rata Y = 
2,358  
Rata-rata X = 
96 
 
  =  
  = 0,474 
 
Harga r tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan n = 30 diperoleh 0,361 dan untuk 
1% = 0,463. Karena harga r hitung lebih besar dari r tabel baik untuk kesalahan 5% 
maupun 1% (0,474 > 0,463 > 0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan sebesar 0,472 antara nilai Cuaca buruk dan Perencanaan schedule  
  
Koefisien determinasinya r² = 0,474² = 0,225. Hal ini berarti nilai Perencanaan schedule 
22,5% ditentukan oleh nilai Cuaca buruk yang diberikan, melalui persamaan regresi Y = 
2,058 + 0,003X. Sisanya 77,5% ditentukan oleh faktor lain. 
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Tabel 4.31 Penolong Untuk Menghitung Persamaan Regresi Dan Korelasi Kesalahan 
Pengelolaan Material Terhadap Perencanaan Schedule Tidak Tepat 
Nomor X5 Y1 X5Y1 X52 Y12 
1 2 1 2 4 1 
2 3 1 3 9 1 
3 2 2 4 4 4 
4 2 2 4 4 4 
5 2 2 4 4 4 
6 2 1 2 4 1 
7 2 2 4 4 4 
8 2 2 4 4 4 
9 2 2 4 4 4 
10 3 2 6 9 4 
11 2 1 2 4 1 
12 2 3 6 4 9 
13 3 2 6 9 4 
14 3 1 3 9 1 
15 3 1 3 9 1 
16 3 1 3 9 1 
17 2 1 2 4 1 
18 3 1 3 9 1 
19 2 2 4 4 4 
20 3 1 3 9 1 
21 2 1 2 4 1 
22 3 3 9 9 9 
23 2 1 2 4 1 
24 1 2 2 1 4 
25 3 2 6 9 4 
26 1 1 1 1 1 
27 1 2 2 1 4 
28 1 2 2 1 4 
29 2 2 4 4 4 
30 2 2 4 4 4 
? ? X5 = 66 ? Y1 = 49 ? X5Y1 = 106 ? X52 = 158 ? Y12 = 91 
 
X5 =  
     =  
    = 2,2 
Y1 =  
      =  
       = 1,633 
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Menghitung harga a dan b dengan rumus sebagai berikut : 
a =  
  =  
  =  
   =  
   = 1,943 
 
b =  
  =  
  =  
  =  
   = 0,042 
 
Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat 
disusun.  Persamaan regresi nilai Kesalahan pengelolaan material dan nilai Perencanaan 
schedule  adalah seperti berikut : 
Y = a + bX 
Y = 1,943 + 0,042X 
 
Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variable independen ditetapkan.  Misalnya 
nilai Kesalahan pengelolaan material (X) = 100, maka nilai Perencanaan schedule  adalah : 
Y = 1,943+ (0,042) (100) = 6,143 
 
 Jadi diperkirakan nila i Perencanaan schedule sebesar 6,143. Dari persamaan regresi 
diatas dapat diartikan ba hwa, bila nilai Kesalahan pengelolaan material  bertambah 1, maka 
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nilai Perencanaan schedule bertambah 0,042 atau setiap nilai Kesalahan pengelolaan 
material bertambah 10 maka nilai Perencanaan schedule  akan bertambah sebesar 0,42. 
 Garis regresi dapat digambarkan berdasarkan persamaan yang telah ditemukan 
adalah : 
Y = 1,943 + 0,042X 
 
 
   6,143 
 
 
 
 
 
         1 
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Garis regresi nilai n Kesalahan pengelolaan material dan nilai Perencanaan schedule. 
r =  
  =  
  =  
  =   
  =  
  =  
  = 0,478 
1,943 
Y = 6,143  
Persamaan 
antara rata-rata 
Y dan X 
Rata-rata Y = 
6,143 
Rata-rata X = 
101 
 
Harga r tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan n = 30 diperoleh 0,361 dan untuk 
1% = 0,463. Karena harga r hitung lebih besar dari r tabel baik untuk kesalahan 5% 
maupun 1% (0,478 > 0,463 > 0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan sebesar 0,472 antara nilai Kesalahan pengelolaan material dan 
Perencanaan schedule. 
Koefisien determinasinya r² = 0,478² = 0,229. Hal ini berarti nilai Perencanaan schedule  
22,9% ditentukan oleh nilai Kesalahan pengelolaan material yang diberikan, melalui 
persamaan regresi Y = 1,943 + 0,042X. Sisanya 77,1% ditentukan oleh faktor lain. 
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Tabel 4.32 Penolong Untuk Menghitung Persamaan Regresi Dan Kolelasi Perubahan 
Schope Pekerjaan Terhadap Perencanaan Schedule Tidak Tepat 
Nomor X6 Y1 X6Y1 X62 Y12 
1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 2 2 4 4 4 
4 2 2 4 4 4 
5 2 2 4 4 4 
6 3 1 3 9 1 
7 2 2 4 4 4 
8 2 2 4 4 4 
9 1 2 2 1 4 
10 3 2 6 9 4 
11 3 1 3 9 1 
12 3 3 9 9 9 
13 3 2 6 9 4 
14 3 1 3 9 1 
15 3 1 3 9 1 
16 2 1 2 4 1 
17 2 1 2 4 1 
18 3 1 3 9 1 
19 3 2 6 9 4 
20 3 1 3 9 1 
21 2 1 2 4 1 
22 3 3 9 9 9 
23 2 1 2 4 1 
24 2 2 4 4 4 
25 1 2 2 1 4 
26 2 1 2 4 1 
27 1 2 2 1 4 
28 1 2 2 1 4 
29 2 2 4 4 4 
30 1 2 2 1 4 
? ? X6 = 64 ? Y1 = 49 ? X6Y1 = 104 ? X62 = 154 ? Y12 = 91 
 
X6 =  
     =  
    = 2,133 
Y1 =  
      =  
       = 1,633 
   
 
103 
 
Menghitung harga a dan b dengan rumus sebagai berikut : 
a =  
  =  
  =  
   =  
   = 1,699 
 
b =  
  =  
  =  
  =  
   = 0,012 
 
Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat 
disusun.  Persamaan regresi nilai Perubahan schope pekerjaan dan nilai Perencanaan 
schedule  adalah seperti berikut : 
Y = a + bX 
Y = 1,699 + 0,012X 
 
Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variable independen ditetapkan.  Misalnya 
nilai Perubahan schope pekerjaan (X) = 100, maka nilai Perencanaan schedule adalah : 
Y = 1,699+ (0,012) (100) = 2,899 
 
 Jadi diperkirakan nila i Perencanaan schedule sebesar 2,899. Dari persamaan regresi 
diatas dapat diartikan bahwa, bila nilai Perubahan schope pekerjaan bertambah 1, maka 
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nilai Perencanaan schedule akan bertambah 0,012 atau setiap nilai Perubahan schope 
pekerjaan  bertambah 10 maka nilai Perencanaan schedule akan bertambah sebesar 0,12. 
 Garis regresi dapat digambarkan berdasarkan persamaan yang telah ditemukan 
adalah : 
Y = 1,699 + 0,012X 
 
 
   2,899 
 
 
 
 
 
         1 
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Garis regresi nilai n Perubahan schope pekerjaan  dan nilai Perencanaan schedule. 
r =  
  =  
  =  
  =   
  =  
  =  
  = 0,467 
1,699 
Y = 2,899 
Persamaan 
antara rata-rata 
Y dan X 
Rata-rata Y = 
2,899 
Rata-rata X = 
105 
 
 
Harga r tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan n = 30 diperoleh 0,361 dan untuk 
1% = 0,463. Karena harga r hitung lebih besar dari r tabel baik untuk kesalahan 5% 
maupun 1% (0,467 > 0,463 > 0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan sebesar 0,467 antara nilai Perubahan schope pekerjaan dan 
Perencanaan schedule 
Koefisien determinasinya r² = 0,467² = 0,218. Hal ini berarti nilai Perencanaan schedule  
21,8% ditentukan oleh nilai Perubahan schope pekerjaan yang diberikan, melalui 
persamaan regresi Y = 1,699 + 0,012X. Sisanya 78,2% ditentukan oleh faktor lain 
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Tabel 4.33   Hasil tabulasi data berdasarkan hasil isian kuisioner oleh responden  
                     Setelah diranking  
Resp 
Kekurngan 
tenaga 
kerja 
(X1) 
Kesalahan 
dlm perenc 
& spesifikasi 
(X2) 
Produkt ftdk 
optimal oleh 
kontraktor 
(X3) 
Cuaca buruk 
hujan deras, 
lks tergenang 
(X4) 
Kesalahan 
pengelolaan 
material 
(X5) 
Perubahan 
schope 
pekerjaan 
(X6) 
Perencanaa 
schedule 
tdk tepat 
(Y) 
1 2 3 1 3 2 1 1 
2 1 2 3 2 3 1 1 
3 3 3 1 2 2 2 2 
4 3 3 2 2 2 2 2 
5 3 3 3 2 2 2 2 
6 2 3 3 3 2 3 1 
7 2 3 3 3 2 2 2 
8 3 3 3 2 2 2 2 
9 3 2 1 3 2 1 2 
10 2 2 3 3 3 3 2 
11 3 3 2 2 2 3 1 
12 2 2 3 2 2 3 3 
13 3 3 2 3 3 3 2 
14 3 2 3 3 3 3 1 
15 2 3 3 3 3 3 1 
16 2 3 2 2 3 2 1 
17 2 3 2 3 2 2 1 
18 3 3 3 3 3 3 1 
19 2 2 2 3 2 3 2 
20 3 2 3 3 3 3 1 
21 3 2 2 2 2 2 1 
22 3 3 3 2 3 3 3 
23 3 1 1 2 2 2 1 
24 3 3 2 2 1 2 2 
25 3 2 2 3 3 1 2 
26 2 3 2 1 1 2 1 
27 3 3 2 2 1 1 2 
28 3 3 2 2 1 1 2 
29 3 2 1 1 2 2 2 
30 3 1 1 2 2 1 2 
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TABEL 4.34 PENOLONG UNTUK MENGHITUNG PERSAMAAN REGRESI DAN KORELASI ENAM PREDIKTOR 
 
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y X1² X2² X3 ² X4 ² X5² X6² Y² X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y X1X2 X1X3 X1X4 X1X5 X1X6 X2X3 X2X4 X2X5 X2X6 X3X4 X3X5 X3X6 X4X5 X4X6 X5X6 
1 2 3 1 3 2 1 1 4 9 1 9 4 1 1 2 3 1 3 2 1 6 2 6 4 2 3 9 6 3 3 2 1 6 3 2 
2 1 2 3 2 3 1 1 1 4 9 4 9 1 1 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 6 4 6 2 6 9 3 6 2 3 
3 3 3 1 2 2 2 2 9 9 1 4 4 4 4 6 6 2 4 4 4 9 3 6 6 6 3 6 6 6 2 2 2 4 4 4 
4 3 3 2 2 2 2 2 9 9 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 9 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 
5 3 3 3 2 2 2 2 9 9 9 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4 9 9 6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 4 4 4 
6 2 3 3 3 2 3 1 4 9 9 9 4 9 1 2 3 3 3 2 3 6 6 6 4 6 9 9 6 9 9 6 9 6 9 6 
7 2 3 3 3 2 2 2 4 9 9 9 4 4 4 4 6 6 6 4 4 6 6 6 4 4 9 9 6 6 9 6 6 6 6 4 
8 3 3 3 2 2 2 2 9 9 9 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4 9 9 6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 4 4 4 
9 3 2 1 3 2 1 2 9 4 1 9 4 1 4 6 4 2 6 4 2 6 3 9 6 3 2 6 4 2 3 2 1 6 3 2 
10 2 2 3 3 3 3 2 4 4 9 9 9 9 4 4 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 
11 3 3 2 2 2 3 1 9 9 4 4 4 9 1 3 3 2 2 2 3 9 6 6 6 9 6 6 6 9 4 4 6 4 6 6 
12 2 2 3 2 2 3 3 4 4 9 4 4 9 9 6 6 9 6 6 9 4 6 4 4 6 6 4 4 6 6 6 9 4 6 6 
13 3 3 2 3 3 3 2 9 9 4 9 9 9 4 6 6 4 6 6 6 9 6 9 9 9 6 9 9 9 6 6 6 9 9 9 
14 3 2 3 3 3 3 1 9 4 9 9 9 9 1 3 2 3 3 3 3 6 9 9 9 9 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 
15 2 3 3 3 3 3 1 4 9 9 9 9 9 1 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
16 2 3 2 2 3 2 1 4 9 4 4 9 4 1 2 3 2 2 3 2 6 4 4 6 4 6 6 9 6 4 6 4 6 4 6 
17 2 3 2 3 2 2 1 4 9 4 9 4 4 1 2 3 2 3 2 2 6 4 6 4 4 6 9 6 6 6 4 4 6 6 4 
18 3 3 3 3 3 3 1 9 9 9 9 9 9 1 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
19 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 9 4 9 4 4 4 4 6 4 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6 6 9 6 
20 3 2 3 3 3 3 1 9 4 9 9 9 9 1 3 2 3 3 3 3 6 9 9 9 9 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 
21 3 2 2 2 2 2 1 9 4 4 4 4 4 1 3 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 3 3 3 2 3 3 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 6 9 9 9 6 9 9 6 9 9 6 6 9 
23 3 1 1 2 2 2 1 9 1 1 4 4 4 1 3 1 1 2 2 2 3 3 6 6 6 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
24 3 3 2 2 1 2 2 9 9 4 4 1 4 4 6 6 4 4 2 4 9 6 6 3 6 6 6 3 6 4 2 4 2 4 2 
25 3 2 2 3 3 1 2 9 4 4 9 9 1 4 6 4 4 6 6 2 6 6 9 9 3 4 6 6 2 6 6 2 9 3 3 
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26 2 3 2 1 1 2 1 4 9 4 1 1 4 1 2 3 2 1 1 2 6 4 2 2 4 6 3 3 6 2 2 4 1 2 2 
27 3 3 2 2 1 1 2 9 9 4 4 1 1 4 6 6 4 4 2 2 9 6 6 3 3 6 6 3 3 4 2 2 2 2 1 
28 3 3 2 2 1 1 2 9 9 4 4 1 1 4 6 6 4 4 2 2 9 6 6 3 3 6 6 3 3 4 2 2 2 2 1 
29 3 2 1 1 2 2 2 9 4 1 1 4 4 4 6 4 2 2 4 4 6 3 3 6 6 2 2 4 4 1 2 2 2 2 4 
30 3 1 1 2 2 1 2 9 1 1 4 4 1 4 6 2 2 4 4 2 3 3 6 6 3 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 
?  78 76 66 71 66 64 49 212  204 162 179 158 154  91 130 124 108 114 106  104  197 168 183 170 166 171 180 165 164  160  151 150 162 155 147 
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Seperti langkah pada regresi ganda 6 prediktor, maka akan diperoleh : 
? X1 = 78 
? X2 = 76 
? X3 = 66 
? X4 = 71 
? X5 = 66 
? X6 = 64 
? Y = 49 
? X12 = 212 
? X22 = 204 
? X32 = 162 
? X42 = 179 
? X52 = 158 
? X62 = 154 
? Y2 = 91 
? X1Y = 130 
? X2Y = 124 
? X3Y = 108 
? X4Y = 114 
? X5Y = 106 
? X6Y = 104 
? X1X2 = 197 
? X1X3 = 168 
? X1X4 = 183 
? X1X5 = 170 
? X1X6 = 166 
? X2X3 = 171 
? X2X4 = 180 
? X2X5 = 165 
? X2X6 = 164 
? X3X4 = 160 
? X3X5 = 151 
? X3X6 = 150 
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? X4X5 = 162 
? X4X6 = 155 
? X5X6 = 147 
X1 =  = 2,6 
X2 =  = 2,53 
X3 =  = 2,2 
X4 =  = 2,37 
X5 =  = 2,2 
X6 =  = 2,13 
Y =  = 1,63 
Persamaan regresi untuk enam prediktor : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 
 
Untuk mencari koefisien regresi b1, b2, b3, b4, b5, dan b6 dapat digunakan persamaan 
Simultan, sebagai berikut : 
1.)  ? X1Y= b1? X12 + b2? X1? X2 + b3? X1? X3 + b4? X1? X4 + b5? X1? X5 + b6? X1? X6 
2.)  ? X2Y= b1? X1? X2 + b2? X22 + b3? X2? X3 + b4? X2? X4 + b5? X2? X5 + b6? X2? X6 
3.)  ? X3Y= b1? X1? X3 + b2? X2? X3 + b3? X32 + b4? X3? X4 + b5? X3? X5 + b6? X3? X6 
4.)  ? X4Y= b1? X1? X4 + b2? X2? X4 + b3? X3? X4 + b4? X42 + b5? X4? X5 + b6? X4? X6 
5.)  ? X5Y= b1? X1? X5 + b2? X2? X5 + b3? X3? X5 + b4? X4? X5 + b5? X52 + b6? X5? X6 
6.)  ? X6Y= b1? X1X6 + b2? X2? X6 + b3? X3? X6 + b4? X4? X6 + b5? X5? X6 + b6? X62 
 
Dengan metode skor deviasi diperoleh hasil sebagai berikut : 
? X1 = ? X12 -   
 = 212 -   
 = 212 - 202,8 
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 = 9,2 
 
? X22 = ? X22 -   
 = 204 -            
 = 204 – 192,53 
 = 11,47 
 
? X32 = ? X32 –        
 = 162 -  
 = 162 – 145,2 
 = 16,8 
 
? X42 = ? X42 –             
 = 179 -   
 = 179 – 168,03 
 = 10,97 
 
? X62 = ? X62 –    
 = 154 -  
 = 154 – 136,53 
 = 17,47 
 
? Y2 = ? Y2 –   
 = 91 -  
 = 91 – 80,03 
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 = 10,97 
 
 
? X1Y = ? X1Y –   
 = 130 -   
 = 130 – 127,4 
 = 2,6 
 
? X2Y = ? X2Y –   
 = 124 -   
 = 124 – 124,133 
 = - 0,133 
 
? X3Y = ? X3Y –   
 = 108 -   
 = 108 – 107,8 
 = 0,2 
 
? X4Y = ? X4Y –   
 = 114 -   
 = 114 – 115,967 
 = - 1,967 
 
? X5Y = ? X5Y –   
 = 106 -   
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 = 106 – 107,8 
 = - 1,8 
 
 
? X6Y = ? X6Y –   
 = 104 -   
 = 104 – 104,533 
 = 0,533 
 
? X1X2 = ? X1X2 –   
 = 197 -   
 = 197 – 197,6 
 = -6 
 
? X1X3 = ? X1X3 –   
 = 168 -   
 = 168 – 171,6 
 = -3,6 
 
? X1X4 = ? X1X4 –   
 = 183 -   
 = 183 – 184,6 
 = -1,6 
 
? X1X5 = ? X1X5 –   
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 = 170 -   
 = 170 – 171,6 
 = -1,6 
 
 
? X1X6 = ? X1X6 –   
 = 166 -   
 = 166 – 166,4 
 = -4 
 
? X2X3 = ? X2X3 –   
 = 171 -   
 = 171 – 167,2 
 = 3,8 
 
? X2X4 = ? X2X4 –   
 = 180 -   
 = 180 – 179,867 
 = 0,133 
 
? X2X5 = ? X2X5 –   
 = 165 -   
 = 165 – 167,2 
 = -2,2 
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? X2X6 = ? X2X6 –   
 = 164 -   
 = 164 – 162,133 
 = 1,867 
 
 
? X3X4 = ? X3X4 –   
 = 160 -   
 = 160 – 156,2 
 = 3,8 
 
? X3X5 = ? X3X5 –   
 = 160 -   
 = 160 – 156,2 
 = 3,8 
 
 
             
 
            = 9,2 
 
 
             
 
            = 5,8 
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            = 3,533 
 
 
 
 
             
 
            = 6,2 
 
Hasil skor deviasi dimasukkan kedalam persamaan simultan : 
1) 2,6 = 9,2b1 –  6b2 – 3,6b3 – 1,6b4 – 1,6b5 – 0,4b6 
2) -0,133 = - 6b1 + 11,47b2 + 3,8b3 + 0,133b4 – 2,2b5 + 1,867b6 
3) 0,2 = - 3,6b1 + 3,8b2 + 16,8b3 + 3,8b4 +5,8b5 + 9,2b6 
4) -1,967 = - 1,6b1 + 0,133b2 + 3,8b3 + 10,97b4 + 5,8b5 + 3,533b6 
5) -1,8 = - 1,6b1 –  2,2b2 + 5,8b3 + 5,8b4 + 12,8b5 + 6,2b6 
6) 0,533 = - 0,4b1 + 1,867b2 + 9,2b3 + 3,533b4 + 6,2b5 + 17,47b6 
 
1a)  -6,5 = -23b1 + 15b2 + 9b3 + 4b4 + 4b5 + b6 
2a)  -0,071 = -3,214b1 + 6,144b2 + 2,035b3 + 0,071b4 – 1,178b5 + b6 
3a)  0,022 = -0,391b1 + 0,413b2 + 1,826b3 + 0,413b4 + 0,63b5 + b6 
4a)  -0,557= -0,453b1 + 0,038b2 + 1,076b3 + 3,105b4 + 1,642b5 + b6 
5a)  -0,29 = -0,258b1 – 0,355b2 + 9,355b3 + 0,936b4 + 2,065b5 + b6 
6a)  0,031 = - 0,023b1 + 0,107b2 + 0,527b3 + 0,202b4 + 0,355b5 + b6 
 
7)   (1a – 2a) = -6,429 => -19,786b1 + 8,856b2 + 6,965b3 + 3,929b4 + 2,822b5  
8)   (2a – 3a) = -0,093 => - 2,823b1 + 5,731b2 + 0,209b3 – 0,342b4 – 1,808b5  
9)   (3a – 4a) = 0,579 => 0,062b1 + 0,375b2 + 0,75b3 - 2,692b4 –  1,012b5 
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10) (4a – 5a) = -0,267 => - 0,195b1 + 0,393b2 – 8,279b3 + 2,169b4 – 0,423b5 
11) (5a – 6a) = -0,321 => - 0,235b1 –  0,462b2 + 8,828b3 + 0,734b4 + 1,71b5 
 
7a)  -2,278 = - 7,011b1 + 3,138b2 + 2,468b3 + 1,392b4 + b5  
8a)  0,051 = 1,561b1 –  3,17b2 – 0,116b3 + 0,189b4 + b5  
9a)  - 0,572 = - 0,061b1 – 0,371b2 – 0,741b3 + 2,66b4 + b5  
10a)  0,631 = 0,461b1 – 0,276b2 + 19,572b3 – 5,128b4 + b5  
11a)  -0,188 = - 0,137b1 – 0,27b2 + 5,163b3 + 0,429b4 + b5  
 
12)   (7a – 8a) = -2,329 => -8,572b1 + 6,308b2 + 2,584b3 + 1,203b4  
13)   (8a – 9a) = 0,623=> 1,622b1 – 2,799b2 + 0,625b3 – 2,471b4  
14)   (9a – 10a) = 0,819 => 0,598b1 –  0,006b2 + 14,409b3 –  5,557b4  
 
12a)  -1,936 = - 7,126b1 + 5,244b2 + 2,145b3 + b4  
13a)  -0,252 = - 0,656b1 + 1,133b2 – 0,253b3 + b4  
14a)  -0,147 = - 0,108b1 + 0,001b2 – 2,593b3 + b4  
 
15)   (12a – 13a) = - 1,684 => - 6,47b1 + 4,111b2 + 2,398b3  
16)   (13a – 14a) = - 0,105 => - 0,548b1 + 1,132b2 + 2,339b3  
 
15a)  -0,702 = - 2,698b1 + 1,714b2 +b3  
16a)  -0,045 = - 0,234b1 + 0,484b2 + b3  
 
17)   (15a – 16a) = - 0,657 => - 2,464b1 + 1,2b2  
17a)   -0,534 = - 2,003b1 + b2  
 
17a)  -0,534 = -2,003b1 + b2 
         -0,534 = (-2,003 x 0,267) + b2 
         -0,534 = -0,535 + b2 
         -0,535 + b2 = -0,534 
         b2 = -0,534 + 0,535  
         b2 = 0,001            
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16a)  -0,045 = -0,234b1 + 0,484b2 + b3 
         -0,045 = (-0,234 x 0,267) + (0,484 x 0,001) + b3 
         -0,045 = -0,063 + 0,001 + b3 
         -0,045 = -0,062 + b3 
         -0,062 + b3 = -0,045  
         b3 = -0,045 + 0,062            
         b3 = 0,017            
 
14a)  -0,147 = -0,108b1 + 0,001b2 – 2,593 b3 + b4 
         -0,147 = (-0,108 x 0,267) + (0,001 x 0,001)  – (2,593 x 0,017) + b4 
         -0,147 = -0,029 + 0,0001 – 0,044 + b4 
         -0,147 = -0,072+ b4 
         -0,072 + b4 = -0,147 
         b4 = -0,147 + 0,072 
         b4 = -0,075            
 
11a)  -0,188 = -0,137b1 – 0,27b2 + 5,163b3 + 0,429b4 + b5 
         -0,188 = (-0,137 x 0,267) – (0,27 x 0,001) + (5,163 x 0,017) + (0,429 x -0,075) + b5 
         -0,188 = -0,037 - 0,001 + 0,087 – 0,032 + b5 
         -0,188 = -0,037 - 001 + 0,087 – 0,032 + b5 
         -0,037 -0,001 + 0,087 – 0,032 + b5 = -0,188 
          0,019 + b5 = -0,188 
          b5 = -0,188 – 0,019 
          b5 = -0,207 
  
6a)   0,031 = -0,023b1 + 0,107b2 + 0,527b3 + 0,202b4 + 0,355b5 + b6 
        0,031 = (-0,023x0,267) + (0,107 x 0,001) + (0,527 x 0,017) + (0,202 x (-0,075)) +    
                      (0,355 x  (-0,207))+ b6 
         0,031 = -0,006 + 0 + 0,009 – 0,015 – 0,074  + b6 
         0,031 = -0,086  + b6 
         -0,086  + b6 = 0,031  
         b6 = 0,031  + 0,086 
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         b6 = 0,117 
 
a = Y – b1X1 –  b2X2 –  b3X3 –  b4X4 –  b5X5 – b6X6 
a = 1,63 – (0,267) (2,6) – (0,001) (2,53) –  (0,017) (2,2) –  (-0,075) (2,37) –  (-0,207) (2,2) – 
(0,117) (2,13) 
a = 1,63 – 0,694 – 0,003 – 0,037 + 0,178 + 0,455 – 0,249 
a = 1,28 => a = harga konstan, pada regresi sederhana diberi notasi a. 
 
 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 
Y = 1,28 + 0,267X1 + 0,001X 2 + 0,017X3 – 0,075X4 –  0,207X5 + 0,117X 6 
Dari analisis regresi koefisien regresi berturut-turut diperoleh : 
a = 1,28 
b1 = 0,267 
b2 = 0,001 
b3 = 0,017 
b4 = -0,075 
b5 = -0,207 
b6 = 0,117 
 
Rumus korelasi ganda enam prediktor,  
RY(1,2,3,4,5,6) =  
                    =  
                    =  
                    =  
                    = 0,531 
 
Koefisien Determinasi (R2) = 0,531 
Uji signifikansi koefisien korelasi ganda 
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F =  
    =  
    =  
    =  
    = 4,34 
 
Jika harga F hitung 4,34. harga ini selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel. 
Untuk dk pembilang = 6 dan dk penyebut (30 – 6 – 1) = 23, maka didapat untuk @ 5% ?  
Ft = 2,45, @ 1% ?  Ft = 3,54 
Kesimpulan Fh > Ft, maka koefisien korelasi ganda yang diuji. 
Signifikansi, yaitu dapat diberlakukan ke populasi dengan taraf kesalahan 5% maupun 1%. 
(m = jumlah prediktor). 
 
Dari uji regresi tersebut diatas bisa diketahui, bahwa Hubungan penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek gedung dengan uji variable X1,  X2,  X3,  X4,  X5, dan  X6, adalah 
sebagai berikut : 
1. Kekurangan tenaga kerja dan Perencanaan time schedule yang tidak tepat diperoleh 
: Harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% maupun 1%  yaitu 
(0,498  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan sebesar 0,498. Koefisien determinasinya r2  =  0,4982  = 0,248. Hal 
ini berarti nilai rata -rata perencanaan schedule 24,80 % ditentukan oleh nilai 
kekurangan tenaga kerja yang diberikan, melalui persamaan regresi Y = 0,899 + 
0,283 X. Sisanya  75,20 % ditentukan oleh faktor lain.     
 
2. Kesalahan dalam perencanaan, spesifikasi dan Perencanaan time schedule yang 
tidak tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% 
maupun 1% yaitu (0,487  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat 
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hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,487.  Koefisien determinasinya r 2 =  
0,4872  =  0,237.  Hal ini berarti nilai rata-rata perencanaan schedule 23,70 % 
ditentukan oleh nilai Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi yang diberikan, 
melalui persamaan regresi  Y = 1,663 + 0,029 X. Sisanya 76,30 % ditentukan oleh 
faktor lain.  
 
3. Produksi tidak optimum oleh kontraktor dan Perencanaan time schedule yang tidak 
tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% maupun 
1%  yaitu (0,472  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan sebesar 0,472. Koefisien determinasinya r2  =  0,4722  = 
0,223. Hal ini berarti nilai Perencanaan schedule 22,30 % ditentukan oleh nilai 
Produksi tidak optimum oleh kontraktor yang diberikan, melalui persamaan regresi 
Y = 1,607 + 0,012 X. Sisanya 77,70 % ditentukan oleh faktor lain. 
 
4. Cuaca buruk, hujan deras, lokasi tergenang dan Perencanaan schedule yang tidak 
tepat diperoleh harga r hitung le bih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% maupun 
1%  yaitu (0,474  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan sebesar 0,472. Koefisien determinsinya r2  =  0,4742  =  
0,225. Hal ini berarti nilai perencanaan schedule 22,50 % ditentukan oleh nilai 
Cuaca buruk, hujan deras, lokasi tergenang yang diberikan, melalui persamaan 
regresi Y = 2,058 + 0,003 X. Sisanya 77,50 % ditentukan oleh faktor lain.  
 
5. Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor dan perencanaan time schedule 
yang tidak tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 
5% maupun 1% yaitu (0,478  >  0,463  >  0,361) , maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,472. Koefisien determinasinya   r2 =  
0,4782 = 0,229.  Hal ini berarti nilai perencanaan schedule 22,90 % ditentukan oleh 
nilai Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor yang diberikan, melalui 
persamaan  Y = 1,943 + 0,042 X.  Sisanya 77,10 % ditentukan oleh faktor lain.  
 
6. Perubahan schope pekerjaan oleh konsultan dan Perencanaan time schedule yang 
tidak tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% 
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maupun 1% yaitu (0,467  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,467. Koefisien determinasinya  r2  = 
0,4672  =   0,218. Hal ini berarti nilai perencanaan schedule 21,80 %  ditentukan 
oleh nilai Perubahan schope pekerjaan oleh konsultan yang diberikan, melalui 
persamaan  Y = 1,699 + 0,012 X. Sisanya 78,20 % ditentukan oleh faktor lain 
 
7. Uji dari ke enam variable secara menyeluruh diperoleh hasil F hitung 3,34 lebih 
besar dari F tabel yaitu ( 3,34  >  3,54  >  2,45. Kesimpulan Fh  >  Ft, maka 
koefisien korelasi ganda signifikan, dengan Koefisien determinasi  (R2)  =  0,531, 
berarti nilai perencanaan schedule secara menyeluruh 53,10 %  ditentukan oleh 
keenam variable dan sisanya 46,90 % ditentukan oleh faktor lain.  
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1 Kesimpulan. 
            Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelit ian ini, menurut persepsi responden 
adalah sebagai berikut : 
 Faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek Dinas Pekerjaan Umum 
(DPU) dilingkungan Karesidenan Surakarta, diperoleh 6 ranking sebagai berikut adalah : 
1. Kekurangan tenaga kerja, 2. Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi, 3. 
Cuaca buruk  (hujan deras, lokasi tergenang), 4. Produktivitas tidak optimum oleh 
kontraktor, 5. Kesalahan pengelolaan material, 6. Perubahan scope pekerjaan oleh 
konsultan. 
2. Dari hasil penelitian ini ternyata secara umum menurut persepsi responden ada 
persamaan persepsi responden terhadap faktor penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek berdasarkan Jabatan responden, Pengalaman responden, Nilai 
proyek, Jenis proyek, dan Luas lantai,  dimana nilai asymptotic signifikansi lebih 
besar dari 0.05 atau Ho diterima dan H1 ditolak. 
 
      Dari uji regresi diperoleh hasil, bahwa Hubungan penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek gedung dengan uji variable X1,  X2,  X3,  X4,  X5, dan  X6, adalah 
sebagai berikut : 
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1. Kekurangan tenaga kerja dan Perencanaan time schedule yang tidak tepat diperoleh 
: Harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% maupun 1%  yaitu 
(0,498  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan sebesar 0,498. Koefisien determinasinya r2  =  0,4982  = 0,248. Hal 
ini berarti nilai rata -rata perencanaan schedule 24,80 % ditentukan oleh nilai 
kekurangan tenaga kerja yang diberikan, melalui persamaan regresi Y = 0,899 + 
0,283 X. Sisanya 75,20 % ditentukan oleh faktor lain.    
 
2. Kesalahan dalam perencanaan, spesifikasi dan Perencanaan time schedule yang 
tidak tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% 
maupun 1% yaitu (0,487  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,487.  Koefisien determinasinya r 2 =  
0,4872  =  0,237.  Hal ini berarti nilai rata-rata perencanaan schedule 23,70 % 
ditentukan oleh nilai Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi yang diberikan, 
melalui persamaan regresi  Y = 1,663 + 0,029 X. Sisanya 76,30 % ditentukan oleh 
faktor lain.  
 
3. Produksi tidak optimum oleh kontraktor dan Perencanaan time schedule yang tidak 
tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% maupun 
1%  yaitu (0,472  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan sebesar 0,472. Koefisien determinasinya r2  =  0,4722  = 
0,223. Hal ini berarti nilai Perencanaan schedule 22,30 % ditentukan oleh nilai 
Produksi tidak optimum oleh kontraktor yang diberikan, melalui persamaan regresi 
Y = 1,607 + 0,012 X. Sisanya 77,70 % ditentukan oleh faktor lain. 
 
4. Cuaca buruk, hujan deras, lokasi tergenang dan Perencanaan schedule yang tidak 
tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% maupun 
1%  yaitu (0,474  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan sebesar 0,472. Koefisien determinsinya r2  =  0,4742  =  
0,225. Hal ini berarti nilai perencanaan schedule 22,50 % ditentukan oleh nilai 
Cuaca buruk, hujan deras, lokasi tergenang yang diberikan, melalui persamaan 
regresi Y = 2,058 + 0,003 X. Sisanya 77,50 % ditentukan oleh faktor lain.  
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5. Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor dan perencanaan time schedule 
yang tidak tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 
5% maupun 1% yaitu (0,478  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,472. Koefisien determinasinya  r 2 =  
0,4782 = 0,229.  Hal ini berarti nilai perencanaan schedule 22,90 % ditentukan oleh 
nilai Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor yang diberikan, melalui 
persamaan  Y = 1,943 + 0,042 X.  Sisanya 77,10 % ditentukan oleh faktor lain.  
 
6. Perubahan schope pekerjaan oleh konsultan dan Perencanaan time schedule yang 
tidak tepat diperoleh harga r hitung lebih besar dari r tabel untuk keselarasan 5% 
maupun 1% yaitu (0,467  >  0,463  >  0,361), maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,467. Koefisien determinasinya  r2  = 
0,4672  =  0,218. Hal ini berarti nilai perencanaan schedule 21,80 %  ditentukan 
oleh nilai Perubahan schope pekerjaan oleh konsultan yang diberikan, melalui 
persamaan  Y = 1,699 + 0,012 X. Sisanya 78,20 % ditentukan oleh faktor lain 
 
7. Uji dari ke enam variable secara menyeluruh diperoleh hasil F hitung 3,34 lebih 
besar dari F tabel yaitu ( 3,34  >  3,54  >  2,45. Kesimpulan Fh  >  Ft, maka 
koefisien korelasi ganda signifikan, dengan Koefisien determinasi  (R2)  =  0,531, 
berarti nilai perencanaan schedule secara menyeluruh 53,10 %  ditentukan oleh 
keenam variable dan sisanya 46,90 % ditentukan oleh faktor lain.  
 
8. Dari uji SPSS, uji Chi Square dan uji regresi tersebut diatas ternyata diperoleh hasil 
simpulan yang sama yaitu dari keenam variable tersebut responden memiliki 
persepsi yang sama, atau memiliki signifikansi yang sama, dimana hasil hitungan 
(Fh)  lebih besar dari pada tebel (Ft). 
 
           5.2. Saran/Rekomendasi 
           Karena pada penelitihan ini mengkaji faktor-faktor penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek gedung secara umum, kiranya perlu diteliti faktor keterlambatan 
penyelesaian proyek gedung secara kusus seperti (1) kekurangan tenaga kerja oleh 
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kontraktor, (2) kesalahan dalam perencanaan dan spes ifikasi,(3) Cuaca buruk (hujan deras, 
lokasi tergenang), (4) Produktivitas tidak optimum oleh kontraktor, (5) Kesalahan 
pengelolaan material oleh kontraktor dan (6) Perubahan scope pekerjaan oleh konsultan 
karena kebanyakan proyek sebagaima na peneliti duga  menjadikan keenam hal tersebut 
diatas sebagai alasan utama keterlambatan penyelesaian proyek.   
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KUESIONER 
 
 Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada jenjang pendidikan Pascasarjana, 
Program Magister Teknik Sipil, Konsentrasi Manajemen Konstruksi, memberikan tugas 
kepada mahasiswanya untuk melakukan penelitian Tesis. 
Nama   : Suyatno 
No mahasiswa : L4A007040  
Alamat  : Jl Jambu Raya No. 58 Jajar Laweyan Solo Telp.0271 710948 
 Pada kesempatan ini saya selaku mahasiswa Program Magister Teknik Sipil, 
Program Pascasarjana – Universitas Diponegoro, bermaksud akan melakukan penelitian 
mengenai  “ Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung” 
(Aplikasi Model Regresi) 
            Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi factor yang mempengaruhi 
keterlambatan proyek Pemerintah Kota Surakarta sehingga diharapkan semua pihak yang 
terlibat dalam proyek Pemerintah Kota Surakarta dapat mengantisipasi keterlambatan 
pelaksanaan proyek dengan mengambil tindakan – tindakan yang dianggap perlu 
berdasarkan penyebabnya sehingga waktu penyelesaian proyek dapat sesuai dengan waktu 
yang direncanakan. 
 Penelitian ini sekiranya dapat menjadi sumbangan yang nyata bagi dunia 
konstruksi, khususnya di Karesidenan Surakarta, Oleh karena itu kuesioner ini dirancang 
sedemikian rupa sehingga membutuhkan peran serta dari Bapak/Ibu/ saudara. Demi 
suksesnya penelitian ini, saya berharap Bpk/Ibu /Saudara bersedia meluangkan waktunya 
dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan ini. 
  Saya berjanji semua jawaban ya ng Bpk/Ibu/Saudara berikan kepada saya, hanya 
digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijamin kerahasiaannya. Jika ada 
pertanyaan – pertanyaan yang sekiranya kurang dipahami dalam mengisi kuesioner ini, 
jangan segan untuk menghubungi saya. 
 Akhirnya atas perhatian dan kerjasama yang Bapak Ibu Saudara berikan, saya 
ucapkan banyak terima kasih.          
                                                                                                Hormat saya, 
  
   
                                                                                                  Suyatno. 
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I.DATA RESONDEN  ( Lingkari /(X) jawaban yang Bapak / Ibu / Saudara pilih ) 
 1. Jabatan Bapak / Ibu / Saudara dalam perusahaan ini 
      a. Manajer Proyek   b. Manajer Lapangan 
 2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Saudara bekerja di Proy Dinas Pekerj Umum?  
      a. 1 s/d 5 tahun    b. > 5 tahun 
 3. Berapa rata -rata nilai   Proy Dinas Pekerj Umum (PU)  yang dikerjakan 
     perusahaan  
                Bapak Ibu  Saudara setiap tahun? 
                a.0 –  50 juta     b. 50  - 100 Juta      c. 100 juta – 1 milyar      d. > 1 milyar 
II.DATA PROYEK  (Lingkari jawaban yang Bapak Ibu Saudara pilih)  
            1.Apakah   jenis    Proy Dinas Pekerj Umum (PU)  yang  pernah  Bpk, Ibu,  Sdr   
                Kerjakan? 
a. Pembangunan gedung perkantoran 
b.  Peningkatan gedung perkantoran 
c. Rehabilitasi gedung perkantoran 
d.  Revitalisasi gedung perkantoran 
             2.Berapa rata -rata Proy Dinas Pekerj Umum (PU) tersebut memiliki luas lantai?  
                 a.0 – 100 m2    b.100 – 500 m2    c.500 – 1000 m2    d. > 1000 m2 
             3.Apakah Proy Dinas Pekerj Umum tersebut dibangun antara tahun 2006 – 2008 
                  a. Ya     b. Tidak, dibangun tahun ….. 
             4.Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah dalam pelaksanaan   Proy Dinas Pekerjaan         
                Umum (PU) sering mengalami keterlambatan? 
                a.Jika ya, alasannya ………………………………………………………… 
                b.Tidak 
 
              5.Dibawah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan factor  
                  -faktor penyebab yang mempengaruhi keterlambatan Proy Dinas Pekerjaan  
                   Umum (PU). Berikan tanda silang (X) pada kolom yang disediakan. 
No. Faktor-faktor 
Keterlambatan  
proyek 
Tidak 
berpengaruh 
Agak  
berpengaruh 
 
Berpengaruh 
Sangat 
berpengaruh 
1. 
 
Keterlambatan 
pembayaran oleh Owner 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
.. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
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2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
 
11. 
 
12. 
 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
18. 
19. 
 
Pelaksanaan tahapan 
yang jelek 
Kesalahan pengelolaan 
material 
Kekurangan tenaga kerja 
Cuaca buruk (hujan 
deras/lokasi tergenang)  
Keadaan tanah 
Pekerjaan tambahan 
Perubahan pekerjaan 
(structural,ME,plambing) 
Kesalahan dalam peren 
canaan dan spesifikasi 
Ketidak jelasan dalam 
perencanaan dan 
spesifikasi 
Perubahan dalam pernca  
naan dan spesifikasi 
Kesalahan mengenterpre  
tasikan gambar atau 
spesifikasi  
Perubahan metode kerja 
oleh kontraktor  
Perencanaan schedule 
yang tidak tepat 
Produktifitas tidak 
optimal oleh kontraktor 
 Perubahan scope pekerj. 
oleh konsultan 
Pemogokan 
Perbaikan pekerjaan 
Memperbaiki kerusakan 
akibat pemogokan 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
……………. 
 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . .  .  
.  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
……………. 
 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . . .  
 
.. . . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . . .. 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .   
 
. . . . . . . . .  . .  
…………….. 
 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .. . . 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
……………. 
 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .   
 
. . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . .  
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20. 
 
21. 
 
22. 
Terlambat persetujuan  
shop drawing 
Pekerjaan bertepatan 
bulan puasa dan lebaran 
Pelaksanaan proyek pada 
awal tahun 
 
…………… 
 
 ……………. 
 
…………….. 
 
…………… 
 
……………. 
 
…………….. 
 
…………… 
 
…………….. 
 
…………….. 
 
…………… 
 
……………. 
 
……………. 
 
 
       ………………, ……………    2009 
        Yang membuat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133 
 
KUESIONER 
 Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada jenjang pendidikan Pascasarjana, 
program Magister Teknik Sipil, konsentrasi Manajemen Konstruksi, memberikan tugas 
kepada mahasiswanya untuk melakukan penelitian Tesis. 
Nama   : Suyatno 
No Mahasiswa : L4A007040 
Alamat  : Jl Jambu Raya No 58 Jajar Laweyan Solo telp. 0271 710948 
         Pada kesempatan ini saya selaku mahasiswa program Magister Teknik Sipil, program 
Pascasarjana – Universitas Diponegoro, ditahun 2008 telah mengadakan penelitian Tesis 
dengan judul “Analisis terhadap Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian 
Proyek Gedung” (Aplikasi Model Regresi) 
 Dari penelitian tesis tersebut telah diperoleh 6 ranking jenis Faktor keterlambatan 
Penyelesaian Proyek, untuk menguji kebenaran 6 rangking tersebut diatas disini kami 
kirimkan kembali Kuesioner tersebut sebagai berikut dibawah ini untuk divalidasi. 
No Faktor-faktor 
keterlambatan proyek1 
Tidak 
berpengaruh 
Agak 
berpengaruh 
Berpengaruh Sangat 
berpengaruh 
1 Kekurangan tenaga kerja ……………. ………….. …………… ………….. 
2 Kesalahan dalam perenca 
naan dan spesifikasi 
 
…………… 
 
…………… 
 
…………… 
 
…………… 
3 Cuaca buruk (hujan deras 
/ lokasi tergenang 
 
…………… 
 
…………… 
 
…………… 
 
…………… 
4 Produktivitas tidak opti 
mal oleh kontraktor 
 
…………… 
 
…………... 
 
…………… 
 
…………… 
5 Kesalahan pengelolaan 
maretial 
 
……………. 
 
…………… 
 
…………… 
 
…………… 
6 Perubahan scope pekerja 
an oleh konsultan 
 
………….. 
 
…………… 
 
…………… 
 
…………… 
 
Catatan.       ……………., ………………..2009 
Beri tanda (X) pada kolom     Yang membuat 
yang dipilih (……) 
 
      (…………………………………………….)
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Frequencies – Data Indeks Kepentingan      
 
  
VAR000
01 
VAR000
02 
VAR000
03 
VAR000
04 
VAR000
05 
VAR000
06 
VAR000
07 
VAR000
08 
VAR000
09 
VAR000
10 
N Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
  Missi
ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.4000 2.0000 2.2667 2.5667 2.3000 1.6333 1.4333 1.9667 2.4667 2.0333 
 
 
 
VAR000
11 
VAR000
12 
VAR000
13 
VAR000
14 
VAR000
15 
VAR000
16 
VAR000
17 
VAR000
18 
VAR000
19 
VAR000
20 
VAR000
21 
VAR000
22 
N Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
  Missi
ng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 2.2333 2.1000 1.2667 1.6333 2.3000 2.2667 2.2000 1.4667 1.8000 1.5333 1.6333 1.4333 
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Frequency Table 
VAR00001 (Keterlambatan pembayaran oleh owner) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 5 16.7 16.7 16.7 
  Agak 
berpengaruh 14 46.7 46.7 63.3 
  Berpengaruh 5 16.7 16.7 80.0 
  Sangat 
berpengaruh 
6 20.0 20.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00002 (Pelaksanaan tahapan yang jelek) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 3 10.0 10.0 10.0 
  Agak 
berpengaruh 4 13.3 13.3 23.3 
  Berpengaruh 13 43.3 43.3 66.7 
  Sangat 
berpengaruh 10 33.3 33.3 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00003 (Kesalahan pengelolaan material) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 
1 3.3 3.3 3.3 
  Agak 
berpengaruh 7 23.3 23.3 26.7 
  Berpengaruh 5 16.7 16.7 43.3 
  Sangat 
berpengaruh 
17 56.7 56.7 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
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VAR00004 (Kekurangan tenaga kerja) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 2 6.7 6.7 6.7 
 Berpengaruh 7 23.3 23.3 30.0 
 Sangat 
berpengaruh 21 70.0 70.0 100.0 
 Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00005 (Cuaca buruk hujan deras, lokasi tergenang) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 2 6.7 6.7 6.7 
  Berpengaruh 17 56.7 56.7 63.3 
  Sangat 
berpengaruh 11 36.7 36.7 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00006 (Keadaan tanah) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 3 10.0 10.0 10.0 
  Agak 
berpengaruh 5 16.7 100.0 26.7 
  Berpengaruh 22 73.3   
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00007 Pekerjaan tambahan 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 18 60.0 60.0 60.0 
  Berpengaruh 11 36.7 36.7 96.7 
  Sangat 
berpengaruh 1 3.3 3.3 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
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VAR00008 (Perubahan pekerjaan struktur, ME, Plambing) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 6 20.0 20.0 20.0 
 Berpengaruh 19 63.3 63.3 83.3 
 Sangat 
berpengaruh 5 16.7 16.7 100.0 
 Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00009 (Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 2 6.7 6.7 6.7 
  Berpengaruh 12 40.0 40.0 46.7 
  Sangat 
berpengaruh 16 53.3 53.3 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00010 (Ketidak jelasan dalam perencanaan & spesifikasi) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 2 6.7 6.7 6.7 
  Berpengaruh 25 83.3 83.3 90.0 
  Sangat 
berpengaruh 3 10.0 10.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00011 (Perubahan perencanaan dan spesifikasi) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 
1 3.3 3.3 3.3 
  Agak 
berpengaruh 
3 10.0 10.0 13.3 
  Berpengaruh 14 46.7 46.7 60.0 
  Sangat 
berpengaruh 12 40.0 40.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
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VAR00012 (Kesalahan menginterprestasikan gambar/spesifikasi) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 3 10.0 10.0 10.0 
  Berpengaruh 21 70.0 70.0 80.0 
  Sangat 
berpengaruh 6 20.0 20.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00013 (Perubahan metode kerja oleh kontraktor) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 4 13.3 13.3 13.3 
  Agak 
berpengaruh 
16 53.3 53.3 66.7 
  Berpengaruh 8 26.7 26.7 93.3 
  Sangat 
berpengaruh 2 6.7 6.7 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
 
VAR00014 (Perencanaan schedule yang tidak tepat) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 13 43.3 43.3 43.3 
  Berpengaruh 15 50.0 50.0 93.3 
  Sangat 
berpengaruh 2 6.7 6.7 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
 
VAR00015 (Produktifitas yang tidak optimum oleh kontraktor) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 5 16.7 16.7 16.7 
  Berpengaruh 11 36.7 36.7 53.3 
  Sangat 
berpengaruh 
14 46.7 46.7 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
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VAR00016 (Perubahan scope pekerjaan oleh konsultan) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Agak 
berpengaruh 1 3.3 3.3 3.3 
  Berpengaruh 20 66.7 66.7 70.0 
  Sangat 
berpengaruh 9 30.0 30.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00017 (Pemogokan) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 4 13.3 13.3 13.3 
  Agak 
berpengaruh 4 13.3 13.3 26.7 
  Berpengaruh 4 13.3 13.3 40.0 
  Sangat 
berpengaruh 18 60.0 60.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00018 (Perbaikan pekerjaan) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 
5 16.7 16.7 16.7 
  Agak 
berpengaruh 
14 46.7 46.7 63.3 
  Berpengaruh 3 10.0 10.0 73.3 
  Sangat 
berpengaruh 8 26.7 26.7 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 
 
 
VAR00019 (Memperbaiki kerusakan akibat pemogokan) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 4 13.3 13.3 13.3 
  Agak 
berpengaruh 8 26.7 26.7 40.0 
  Berpengaruh 8 26.7 26.7 66.7 
  Sangat 
berpengaruh 
10 33.3 33.3 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
 
VAR00020 (Terambat persetujuan shop drawing) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 6 20.0 20.0 20.0 
  Agak 
berpengaruh 8 26.7 26.7 46.7 
  Berpengaruh 10 33.3 33.3 80.0 
  Sangat 
berpengaruh 6 20.0 20.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
 
VAR00021 (Pertepatan bulan puasa dan lebaran) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 5 16.7 16.7 16.7 
  Agak 
berpengaruh 
8 26.7 26.7 43.3 
  Berpengaruh 10 33.3 33.3 76.7 
  Sangat 
berpengaruh 7 23.3 23.3 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
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VAR00022 (Pelaksanaan proyek pada awal tahun) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
berpengaruh 6 20.0 20.0 20.0 
  Agak 
berpengaruh 11 36.7 36.7 56.7 
  Berpengaruh 7 23.3 23.3 80.0 
  Sangat 
berpengaruh 
6 20.0 20.0 100.0 
  Total 30 100.0 100.0  
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Frequencies 
 Statistics  Dat a Indeks Kepentingan 
 
  VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 
Valid 30 30 30 30 30 29 N 
Missing 0 0 0 0 0 1 
Mean 2.60 2.53 2.27 2.33 2.20 2.10 
Std. Deviation .563 .629 .785 .606 .664 .772 
 
 
Frequency Table 
 VAR1 (Kekurangan tenaga kerja) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 1 3.3 3.3 3.3 
2 10 33.3 33.3 36.7 
3 19 63.3 63.3 100.0 
Valid 
Total 30 100.0 100.0   
 
 
 VAR2 (Kesalahan dalam perencanaan) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 2 6.7 6.7 6.7 
2 10 33.3 33.3 40.0 
3 18 60.0 60.0 100.0 
Valid 
Total 30 100.0 100.0   
 
 
 VAR3 (Cuaca buruk, hujan deras, lokasi tergenang 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 6 20.0 20.0 20.0 
2 10 33.3 33.3 53.3 
3 14 46.7 46.7 100.0 
Valid 
Total 30 100.0 100.0   
 
 
 VAR4 (Produktifitas tidak optimum oleh kontraktor) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 2 6.7 6.7 6.7 
2 16 53.3 53.3 60.0 
3 12 40.0 40.0 100.0 
Valid 
Total 30 100.0 100.0   
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 VAR5 (Kesalahan pengelolaan material) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 4 13.3 13.3 13.3 
2 16 53.3 53.3 66.7 
3 10 33.3 33.3 100.0 
Valid 
Total 30 100.0 100.0   
 
 
 VAR6 (Perubahan scope pekerjaan oleh konsultan) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 7 23.3 24.1 24.1 
2 12 40.0 41.4 65.5 
3 10 33.3 34.5 100.0 
Valid 
Total 29 96.7 100.0   
Missing System 1 3.3     
Total 30 100.0     
 
 
Histogram 
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156 
 
 
VAR4
3.002.502.001.501.00
VAR4
F
re
qu
en
cy
20
10
0
Std. Dev = .61  
Mean = 2.33
N = 30.00
 
 
 
VAR5
3.002.502.001.501.00
VAR5
F
re
qu
en
cy
20
10
0
Std. Dev = .66  
Mean = 2.20
N = 30.00
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VAR6
3.002.502.001.501.00
VAR6
F
re
qu
en
cy
14
12
10
8
6
4
2
0
Std. Dev = .77  
Mean = 2.10
N = 29.00
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NILAI-NILAI  CHI KUADRAT 
 
TARAF SIGNIFIKASI df (dk) 
50% 30% 20% 10% 5% 1% 
1 0.455  1.074 1.642 2.706 3.481  6.635 
2 0.139  2.408 3.219 3.605 5.591  9.21  
3 2.366  3.665 4.642 6.251 7.815  11.341 
4 3.357  4.878 5.989 7.779 9.488  13.277 
5 4.351  6.064 7.289 9.236 11.07  15.086 
6 5.348  7.231 8.558 10.645  12.592 16.812 
7 6.346  8.383 9.803 12.017  14.017 18.475 
8 7.344  9.524 11.03 13.362  15.507 20.09 
9 8.343  10.656  12.242 14.684  16.919 21.666 
10 9.342  11.781  13.442 15.987  18.307 23.209 
11 10.431 12.899  14.631 17.275  19.675 24.725 
12 11.34  14.011  15.812 18.549  21.026 26.217 
13 12.34  15.19 16.985 19.812  22.368 27.688 
14 13.332 16.222  18.151 21.064  23.685 29.141 
15 14.339 17.322  19.311 22.307  24.996 30.578 
16 15.338 18.418  20.465 23.542  26.296 32 
17 16.337 19.511  21.615 24.785  27.587 33.409 
18 17.338 20.601  22.76 26.028  28.869 34.805 
19 18.338 21.689  23.9  27.271  30.144 36.191 
20 19.337 22.775  25.038 28.514  31.41  37.566 
21 20.337 23.858  26.171 29.615  32.671 38.932 
22 21.337 24.939  27.301 30.813  33.924 40.289 
23 22.337 26.018  28.429 32.007  35.172 41.638 
24 23.337 27.096  29.553 33.194  35.415 42.98 
25 24.337 28.172  30.675 34.382  37.652 44.314 
26 25.336 29.246  31.795 35.563  38.885 45.642 
27 26.336 30.319  32.912 36.741  40.113 46.963 
28 27.336 31.391  34.027 37.916  41.337 48.278 
29 28.336 32.461  35.139 39.087  42.557 49.588 
30 29.336 33.53 36.25 40.256  43.775 50.892 
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TABEL III 
NILAI-NILAI r PODUCTMOMENT 
 Taraf Signif  Taraf Signif  Taraf Signif 
N 5% 1% N 5% 1% N 5% 1% 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
 
16 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
0.997 
0.950 
0.878 
 
0.811 
0.754 
0.707 
0.666 
0.632 
 
0.602 
0.576 
0.553 
0.532 
0.514 
 
0.497 
0.482 
0.468 
0.456 
0.444 
 
0.433 
0.423 
0.413 
0.404 
0.396 
0.388 
0.999 
0.990 
0.959 
 
0.917 
0.874 
0.834 
0.798 
0.765 
 
0.735 
0.708 
0.684 
0.661 
0.641 
 
0.623 
0.606 
0.590 
0.575 
0.561 
 
0.549 
0.537 
0.526 
0.515 
0.505 
0.496 
27 
28 
29 
 
30 
31 
32 
33 
34 
 
35 
36 
37 
38 
39 
 
40 
41 
42 
43 
44 
 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
0.381 
0.374 
0.367 
 
0.361 
0.355 
0.349 
0.344 
0.339 
 
0.334 
0.329 
0.325 
0.320 
0.316 
 
0.312 
0.308 
0.304 
0.301 
0.297 
 
0.294 
0.291 
0.288 
0.284 
0.281 
0.279 
0.487 
0.478 
0.470 
 
0.463 
0.456 
0.449 
0.442 
0.436 
 
0.430 
0.424 
0.418 
0.413 
0.408 
 
0.403 
0.398 
0.393 
0.389 
0.384 
 
0.380 
0.376 
0.372 
0.368 
0.364 
0.361 
55 
60 
65 
 
70 
75 
80 
85 
90 
 
95 
100 
125 
150 
175 
 
200 
300 
400 
500 
600 
 
700 
800 
900 
1000 
0.266 
0.254 
0.244 
 
0.235 
0.227 
0.220 
0.213 
0.207 
 
0.202 
0.195 
0.176 
0.159 
0.148 
 
0.138 
0.113 
0.098 
0.088 
0.080 
 
0.074 
0.070 
0.065 
0.062 
0.345 
0.330 
0.317 
 
0.306 
0.296 
0.286 
0.278 
0.270 
 
0.263 
0.256 
0.230 
0.210 
0.194 
 
0.181 
0.148 
0.128 
0.115 
0.105 
 
0.097 
0.091 
0.086 
0.081 
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